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Resumo  
A crescente competitividade entre as organizações e procura da excelência, tornou 
imprescindível a adoção de métodos e técnicas de gestão estratégica com vista à 
consecução dos objetivos organizacionais. O Balanced Scorecard e o Enterprise Project 
Management são duas dessas técnicas de gestão. 
A Marinha Portuguesa, embora tratando-se de uma organização militar e sem fins 
lucrativos, utiliza também o Balanced Scorecard e o Enterprise Project Management para 
monitorizar a obtenção dos seus objetivos. Para suportar estes modelos, a Marinha utiliza, 
complementarmente, ferramentas informáticas de apoio à gestão estratégica e à gestão de 
projetos, nomeadamente, o Sistema de Monitorização e Controlo da Gestão Estratégica 
(desenvolvido internamente pela Marinha), e o Microsoft Enterprise Project 
Management. 
Tanto os modelos como as ferramentas informáticas, foram integrados no sentido 
de apoiar a gestão estratégica e a gestão de projetos da Marinha, tendo em vista a 
consecução dos seus objetivos. 
A presente dissertação teve como objetivo formalizar a implementação da gestão 
estratégica e da capacidade de gestão de projetos na Marinha – através do Balanced 
Scorecard e do Enterprise Project Management, e das respetivas ferramentas de suporte 
– avaliando a forma como são utilizados, se integram e complementam, no decorrer do 
processo de formulação e operacionalização da estratégia na Marinha. A avaliação do 
grau de integração do processo conjunto, foi efetuada com recurso à análise da rede social 
que se estabelece entre diferentes entidades da Marinha, no decorrer da realização do 
referido processo integrado. 
 
 
 
Palavras-chave: Enterprise Project Management, Balanced Scorecard, Gestão 
Estratégica, Gestão de Projetos, Gestão de Portefólios, Análise Social, Marinha 
Portuguesa. 
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Abstract 
The growing competitiveness between the organisations and the search for 
excellence, makes it indispensable to adopt strategic management methods and 
techniques in order to reach organisational goals and objectives. The Balanced Scorecard 
and the Enterprise Project Management are two of these management models. 
Even though it is a military organization with no lucrative means, the Portuguese 
Navy also uses the Balanced Scorecard and the Enterprise Project Management in order 
to monitor its objectives’ achievement. With the mean of supporting these models, the 
Portuguese Navy also started using two Information Technologies (IT) tools which aid 
the strategic management and project management processes – the "Sistema de 
Monitorização e Controlo da Gestão Estratégica" developed by the Portuguese Navy and 
the Microsoft Enterprise Project Management. 
Both the models and the IT tools are included with the mean of supporting the 
strategic management and project management in the Portuguese Navy, so that it can 
achieve its goals. 
This dissertation had the main objective of analysing the implementation of 
strategic management and the ability of project managing in the Portuguese Navy through 
the Balanced Scorecard and the Enterprise Project Management, and their IT tools. It is 
also studied how both of these models relate and complement each other, how they can 
be used and, at last, which tools are used during the creation and implementation of 
strategy in the Portuguese Navy.  
The evaluation of the degree of integration of the process was made using the 
analysis of the social network that is established between different entities of the 
Portuguese Navy throughout the process that was referred above. 
 
 
Keywords: Enterprise Project Management, Balanced Scorecard, Strategic 
Management, Project Management, Portfolio Management, Social Network Analysis, 
Portuguese Navy. 
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1. Introdução 
1.1. Enquadramento do problema 
Portugal possui um vasto espaço marítimo sob a sua responsabilidade, elevando a 
importância da atuação da Marinha, que conforme o Conceito Estratégico Naval 2015 
(CEN), possui três funções principais: defesa militar e apoio à política externa; segurança 
e autoridade do Estado; e desenvolvimento económico, científico e cultural. 
Assim, dada toda a responsabilidade de Portugal inerente ao seu imenso território 
marítimo, e tendo em consideração a missão da Marinha, enunciada no Decreto-Lei n.o 
185/2014 – Lei Orgânica da Marinha (LOMAR), que se resume em “contribuir para que 
Portugal use o mar” (Marinha Portuguesa, 2015, p. 1.1), bem como o seu vasto âmbito de 
funções, torna-se essencial que o país disponha de todos os meios necessários, de forma 
a disponibilizá-los à Marinha com vista ao cumprimento da sua missão. 
Recentemente tem-se vindo a verificar uma contenção orçamental resultante da 
crise económica e financeira que o país atravessa na atualidade, contenção que exerce 
influência nas verbas consignadas à Defesa Nacional, e consequentemente, nos recursos 
da Marinha. Portanto, tendo em conta a situação em que o país de encontra atualmente, 
aliada à crescente exigência no desempenho das organizações, surgiu a necessidade de 
adotar técnicas de gestão mais modernas, otimizando a boa utilização dos recursos. 
“Para poder usar o mar no seu interesse, Portugal necessita de ter uma estratégia 
naval clara e precisa, que oriente a Marinha na edificação dos seus meios (…)” (Ribeiro, 
Silva, Palma, & Monteiro, 2010, p.7). Neste seguimento, é necessária uma melhor 
adequação da atribuição de recursos às missões estratégicas da Marinha, razão pela qual 
são utilizadas duas técnicas de gestão: um modelo de gestão estratégica – o Balanced 
Scorecard (BSC) – com recurso ao Sistema de Monitorização e Controlo da Gestão 
Estratégica (SMC-GE), e uma metodologia de gestão de projetos, o Enterprise Project 
Management (EPM), com utilização da ferramenta informática Microsoft Enterprise 
Project Management (MS-EPM).  
O BSC é um modelo de gestão estratégica que permite ter em consideração 
indicadores financeiros e não-financeiros, e traduz a missão e a estratégia das 
organizações em medidas de desempenho, assegurando que os objetivos estratégicos da 
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organização serão executados e alcançados com sucesso. Este modelo foi adotado pela 
Marinha, que o implementou através da criação de uma ferramenta informática, o SMC-
GE. 
A gestão estratégica encontra-se estreitamente interligada com a gestão de 
projetos, que presta um grande auxílio na concretização dos objetivos estratégicos 
definidos através do BSC, sendo técnicas já utilizadas na Marinha Portuguesa. 
A presente dissertação pretende estudar a forma como estas duas técnicas de 
gestão e respetivas ferramentas informativas são utilizadas, como se integram e 
complementam, tendo como caso de estudo a Marinha Portuguesa. 
Quando o BSC for abordado no âmbito da Marinha no decorrer da dissertação, 
será referido mais frequentemente o SMC-GE, uma vez que este é o sistema utilizado na 
Marinha, constituindo uma adaptação do modelo BSC à realidade desta organização. 
Relativamente ao EPM, de forma a não tornar ambígua a utilização do conceito, para 
abordar o modelo, será utilizado o termo EPM, enquanto que a ferramenta informática 
será tratada como MS-EPM. 
1.2. Âmbito da investigação 
De acordo com (Ribeiro et al., 2010), a Marinha Portuguesa utiliza o BSC como 
sistema de gestão estratégica, permitindo o alinhamento dos programas da Marinha com 
a sua estratégia. No entanto, ainda segundo os mesmos autores, também a metodologia 
de gestão de projetos – EPM – é utilizada pela Marinha, de forma a melhorar a gestão das 
iniciativas estratégicas bem como o seu controlo. Esta última, com recurso à ferramenta 
informática MS-EPM, permite o acompanhamento e a gestão dos projetos que 
concretizam o planeamento estratégico da Marinha, permitindo apurar em que medida os 
objetivos estão, ou não, a ser cumpridos. 
A análise da implementação e utilização dos dois modelos na Marinha Portuguesa, 
bem como integração entre ambos, será o principal objeto de estudo na presente 
dissertação. 
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1.3. Objetivo  
Com a presente dissertação pretende-se analisar a implementação da gestão 
estratégica e da Capacidade de Gestão de Projetos (CGP) – através do BSC e do EPM, 
respetivamente – na Marinha, estudando a forma como ambos se integram e 
complementam, e a sua utilização no decorrer do processo de formulação e 
operacionalização da estratégia. A investigação tem como propósito otimizar a utilização 
dos dois modelos, propondo a introdução de medidas de melhoria na sua integração. 
Neste seguimento, considerando a problemática em estudo, foi formulada a 
seguinte questão de investigação principal:  
É possível uma integração mais eficaz entre o BSC e o EPM na Marinha 
Portuguesa? 
Com o intuito de responder de forma fundamentada à questão anteriormente 
enunciada, colocaram-se as seguintes questões derivadas: 
• Questão 1: Como é que os objetivos estratégicos estabelecidos no contexto 
da metodologia BSC são transpostos para o EPM para constituir a base da 
gestão dos projetos da Marinha? 
• Questão 2: Os recursos materiais, humanos e financeiros necessários à 
consecução dos objetivos nos mapas estratégicos encontram-se alinhados 
com os recursos atribuídos aos projetos? 
• Questão 3: As metas relativas aos indicadores não-financeiros do BSC são 
transpostas para os requisitos dos projetos? 
• Questão 4: Após a conclusão dos projetos, os dados relativos à sua 
execução realimentam o sistema de forma a monitorizar o grau de 
cumprimento dos objetivos estratégicos? 
Desta forma, a partir da questão principal e das questões derivadas, a presente 
dissertação procura analisar a implementação da gestão estratégica e da CGP na Marinha 
Portuguesa, compreender a forma como se integram e sugerir medidas de melhoria na sua 
integração, de forma a torná-la mais eficaz. 
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1.4. Metodologia de investigação  
No desenvolvimento da presente dissertação a metodologia adotada será o estudo 
de caso, metodologia usada em investigações nas quais se procura responder a questões 
do tipo “como” e “porquê”, sendo que a investigação se foca no estudo de fenómenos 
contemporâneos em contextos reais, sob dos quais o investigador não tem muito controlo 
(Yin, 2009). 
Existem diferentes tipos de estudos de caso: descritivo, exploratório e 
explanatório (Yin, 2009). Na presente dissertação será utilizado um estudo de caso do 
tipo descritivo, visto que se estuda um fenómeno (integração BSC/EPM) dentro de um 
contexto (a organização: Marinha). 
O estudo de caso possui quatro fases: planeamento, recolha de dados, análise de 
dados e resultados (Dubé e Paré, 2003; Oliveira et al., 2006, citados por Pedron, 2008). 
A presente dissertação irá ter por base esta estrutura, dividindo-se em quatro fases: 
1) Planeamento; 
2) Recolha de dados; 
3) Análise de dados; 
4) Resultados. 
O planeamento teve início com a formulação da questão principal da investigação, 
seguida das questões derivadas, que serão a base da resposta à questão central – esta fase 
encontra-se nos subcapítulos 1.1. a 1.3. – auxiliando também a estruturar a investigação. 
De acordo com Yin (2001, 2009), a recolha de dados pode ser realizada de 
diferentes formas, nomeadamente através de observação direta, entrevistas, pesquisas e 
análise de documentação acerca do tema. 
Na fase da recolha de dados serão utilizadas as seguintes técnicas: análise de 
documentação acerca do tema, pesquisas, entrevistas (sob a forma de realização de 
reuniões, em que as pessoas partilharam o seu conhecimento acerca do assunto), e recolha 
de dados do servidor Exchange da Marinha. 
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Quanto à análise de dados, esta será efetuada através da formulação de um modelo 
diagramático que evidencie a forma como se processa a elaboração e operacionalização 
das Diretivas Setoriais (DS), por forma a compreender a interligação entre o BSC e o 
EPM, que são utilizados neste contexto, bem como as respetivas ferramentas 
informáticas, SMC-GE e MS-EPM. Este modelo será a base para a análise a ser efetuada, 
utilizando a teoria de grafos – através da análise da rede social que se estabelece na 
Marinha no decorrer do processo de elaboração e operacionalização das Diretivas – com 
vista a compreender melhor o processo cuja base são os modelos em estudo. 
1.5. Estrutura  
A presente dissertação encontra-se organizada em seis capítulos. 
O primeiro capítulo, a “Introdução”, tem início com um breve enquadramento 
acerca da problemática, demonstrando a motivação para a investigação acerca da gestão 
estratégica e da CGP na Marinha Portuguesa, bem como a sua importância. É formulada 
a questão principal da investigação, enunciados os objetivos e definida a metodologia de 
investigação a adotar. Termina-se com a descrição da estrutura da dissertação e conteúdo 
de cada capítulo.  
No segundo capítulo, “Estado da arte”, é efetuada uma revisão da literatura, e 
síntese do conhecimento existente na comunidade científica sobre o BSC e o EPM. 
No terceiro capítulo é abordada a implementação e o atual funcionamento do BSC 
(com recurso ao SMC-GE) e do EPM (utilizando o MS-EPM) na Marinha Portuguesa, 
tendo como base reuniões com pessoas que trabalham com ambas as ferramentas e que 
têm bastantes conhecimentos, e ainda a análise de documentos relativos à utilização, 
descrição e implementação da CGP na Marinha Portuguesa e uma referência ao SMC-
GE. 
No capítulo quatro é abordada a integração do BSC e do EPM na Marinha, 
recorrendo à elaboração de diagramas ilustrativos do processo de elaboração e 
operacionalização dos documentos estruturantes da estratégia da Marinha, associando o 
processo à integração do BSC e do EPM na organização, e à utilização do SMC-GE e do 
MS-EPM. 
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No capítulo cinco será analisada a rede social que se estabelece na Marinha 
aquando do processo de elaboração e operacionalização da estratégia, e apresentados os 
resultados decorrentes dessa análise. 
Para terminar serão apresentadas as conclusões da presente dissertação, capítulo 
que incluirá também a enumeração das dificuldades no decorrer da investigação e 
sugestões para trabalhos futuros.  
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2. Estado da arte 
2.1. Gestão 
A sociedade possui organizações, nas quais as pessoas trabalham em conjunto de 
forma a alcançar os objetivos dessas mesmas organizações, uma vez que tal seria 
impossível se as pessoas trabalhassem individualmente (Teixeira, 2013). A qualidade da 
gestão das organizações é um fator determinante no seu desempenho e sucesso. 
Teixeira (2013, p. 5) define gestão como “o processo de se conseguir obter 
resultados (bens ou serviços) com o esforço dos outros”, ainda que para tal, seja 
necessário o trabalho de diversas pessoas em conjunto, para atingirem objetivos comuns 
na organização. 
2.2. Estratégia 
O conceito estratégia teve a sua origem há milhares de anos (Azeitão e Roberto, 
2010; Pinheiro, 2013) e a palavra decorre do termo grego strategos, que combina stratos 
(exército) com ag (liderar). Desta forma, strategos correspondia à função do chefe ou 
líder do exército (R. Santos, 2008; G. Santos, 2011). 
Não existe um conceito de estratégia único e exato, o entendimento acerca deste 
tema é diverso, existindo várias definições de diferentes autores que estudaram a temática 
(R. Santos, 2008; Pereira, 2009) (vd. Anexo A). 
Para Porter (1996), “a essência da estratégia encontra-se nas atividades – atuar de 
forma diferente, ou realizar ações diferentes das dos concorrentes”. Assim, a estratégia 
consiste em desempenhar atividades diferentes das dos concorrentes, ou desempenhar 
atividades semelhantes, mas de forma diferente (Porter, 1996). 
 G. Santos (2011) afirma que “no meio empresarial, a estratégia é frequentemente 
conotada com a formulação de um plano que reúne, de uma forma integrada, os objetivos, 
políticas e ações da organização, com vista a alcançar o sucesso.” 
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2.3. Gestão estratégica 
Após introduzir os conceitos de gestão e de estratégia, será então abordada a 
gestão estratégica, que atualmente é uma das áreas do campo da gestão de maior destaque 
e relevância (Mainardes, Ferreira, & Raposo, 2012), constituindo “um dos principais 
desafios dos gestores” (Luz, 2014, p. 5). À semelhança do que foi verificado 
relativamente à estratégia, também para a gestão estratégica existem várias definições.  
Assim, David (2011) define a gestão estratégica como a arte e a ciência da 
formulação, implementação e avaliação de decisões, para que as organizações alcancem 
os seus objetivos. O mesmo autor afirma ainda que a gestão estratégica tem como objetivo 
explorar e criar novas oportunidades para o futuro. 
Porth (2002, citado por Mainardes et al., 2012) considera que a gestão estratégica 
pode ser definida como um processo no qual ocorre formulação, implementação e 
avaliação das decisões que são a base para as organizações definirem e alcançarem a sua 
missão, bem como para a criação de valor. 
De acordo com Grant (2002, citado por Mainardes et al., 2012), a gestão 
estratégica centra-se na organização e nos resultados por esta obtidos, bem como nas suas 
variáveis ambientais externas e internas. 
Sharplin (1985) afirma que o objetivo da gestão estratégica é relacionar a 
organização com o ambiente em que esta se encontra, e Stead e Stead (2008) considera 
que a gestão estratégica consiste num processo contínuo que envolve a adaptação ao 
ambiente em que se insere e o esforço dos gestores de topo, de forma a adaptar, com 
sucesso, a sua organização ao ambiente, através do desenvolvimento de vantagens 
competitivas. Estas vantagens competitivas permitem que a organização tire proveito das 
oportunidades e evite as ameaças inerentes ao ambiente externo.  
A gestão estratégica tem início com a visão do que é a empresa, e do que será 
futuramente, sendo que este fator é muito importante nos processos de tomada de decisão 
da organização. A determinação da missão e dos objetivos da organização fazem parte da 
gestão estratégica, bem como a implementação de estratégias para alcançar os seus 
objetivos (Stead & Stead, 2008), sendo também “fundamental ter em conta tanto as 
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oportunidades e ameaças como as forças e fraquezas que caracterizam o ambiente 
envolvente à organização” (Luz, 2014, p. 6). 
No Apêndice A encontram-se descritas as fases da gestão estratégica, enquanto 
que os benefícios que geralmente lhe são atribuídos, constam no Apêndice B. 
A Marinha Portuguesa entende o conceito de gestão estratégica como o processo 
de assegurar a transformação contínua da instituição, para fazer face às necessidades de 
adaptação ao ambiente externo e de melhoria de desempenho interno, para o cumprimento 
eficaz da sua missão (Marinha Portuguesa, 2015). 
2.4. Avaliação de desempenho na Administração Pública 
O modelo de gestão do desempenho utilizado nos organismos públicos em 
Portugal, é o Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública 
(SIADAP), criado em 2004, segundo a Lei nº 10/2004, de 22 de março. 
De acordo com a alínea a), do nº 1, do art.º 9º, da Lei nº 66-B/2007, de 28 de 
dezembro, o SIADAP divide-se em três subsistemas: 
• SIADAP 1: subsistema que avalia o desempenho organizacional; 
• SIADAP 2: subsistema que avalia o desempenho dos dirigentes públicos; 
• SIADAP 3: subsistema que avalia os trabalhadores da Administração 
Pública (AP). 
De entre os três subsistemas enunciados, realça-se para este caso o SIADAP 1, 
que avalia o desempenho organizacional, e segundo o art.º 10 da mesma lei, assenta num 
Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR). 
O QUAR “é um quadro referencial sobre a razão de ser e de existência dos 
serviços (missão), dos seus propósitos de ação (objetivos estratégicos), da aferição da sua 
concretização e da explicitação sumária dos desvios apurados no fim do ciclo de gestão.” 
(Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços, s.d.).  
O SIADAP possui os seguintes objetivos: contribuir para a melhoria da gestão da 
Administração Pública centrando-se nas necessidades dos utilizadores; alinhar a atividade 
dos serviços com os objetivos; desenvolver práticas de avaliação da AP; identificar 
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necessidades de formação profissional com vista ao melhor desempenho organizacional; 
melhorar a arquitetura de processos e a prestação de informação; e apoiar as decisões 
estratégicas. 
A Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP) pretende 
promover uma medição do desempenho mais eficiente na AP, através da criação de uma 
plataforma de suporte à gestão estratégica e à gestão de projetos, designada por GERProj 
– Gestão Estratégica de Recursos e Projetos – adaptando a plataforma de gestão 
estratégica desenvolvida pela Marinha, o SMC-GE, e integrando-a com a ferramenta de 
gestão de projetos da Microsoft, o MS-EPM 2013. 
2.5. Balanced Scorecard 
O BSC é um modelo de avaliação e controlo da estratégia, desenvolvido por 
Robert Kaplan e David Norton no início da década de 90 (David, 2011). Este conceito foi 
introduzido através do artigo intitulado “The Balanced Scorecard – Measures that Drive 
Performance”, publicado na Harvard Business Review (R. Santos, 2008). 
Segundo R. Santos (2008), os sistemas tradicionais de avaliação – baseados 
exclusivamente numa perspetiva financeira – apresentam limitações, revelando-se 
“incapazes de fazer compreender, prever e controlar as determinantes do sucesso 
organizacional” (R. Santos, 2008, p. 382). Assim, surgiu a necessidade de utilizar uma 
alternativa que permitisse colmatar as limitações associadas aos sistemas tradicionais, o 
BSC. 
Kaplan e Norton lançaram o BSC no sentido da disponibilização de uma 
ferramenta de medição e avaliação do desempenho multidimensional, isto é, que não 
considera apenas a perspetiva financeira. Contudo, este instrumento de gestão 
experimentou uma rápida evolução, tornando-se uma metodologia de clarificação e 
implementação da estratégia (Avelar, 2007). Niven (2002) salienta que o BSC auxilia as 
organizações em dois aspetos fundamentais: na medição do desempenho organizacional 
e na implementação da estratégia. 
Os autores Kaplan e Norton (1996a) afirmam que o BSC traduz a missão e a 
estratégia da organização em objetivos tangíveis e mensuráveis, explicando que a sua 
utilização pode ser vantajosa por: 
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• Clarificar e traduzir a visão e a estratégia da organização, obtendo 
consenso acerca da estratégia a adotar; 
• Comunicar internamente a estratégia a seguir pela organização; 
• Ligar os objetivos estratégicos às metas e aos orçamentos anuais; 
• Planear, definir metas e alinhar as iniciativas estratégicas; 
• Incitar a revisão das estratégias periódica e sistematicamente; 
• Obter feedback acerca da estratégia, induzindo a aprendizagem para 
melhorar a estratégia. 
Luz (2014, p. 22) revela que o BSC é “uma metodologia que viabiliza a execução 
da estratégia, e auxilia as organizações a traduzi-la em objetivos, indicadores, metas e 
planos de ação, balanceados e alinhados, que direcionam comportamentos e 
performance”. Também Cruz (2006), salienta que o BSC presta auxílio na clarificação e 
execução da estratégia, e não é uma ferramenta de formulação estratégica. 
O nome Balanced Scorecard é explicado pela necessidade verificada nas 
organizações, de um balanço/equilíbrio na utilização dos indicadores financeiros e não-
financeiros (como a qualidade dos produtos e o atendimento ao cliente) (David, 2011), 
possibilitando uma avaliação geral do desempenho das organizações (R. Santos, 2008).  
Luz (2014) refere que o BSC pode ser considerado uma ferramenta, uma vez que 
presta auxílio à gestão estratégica na avaliação e no controlo do desempenho estratégico 
das organizações. Não obstante, o mesmo autor afirma que o BSC pode também ser 
considerado uma metodologia, na medida em que agrupa um conjunto de objetivos e 
metas estratégicas das organizações, constituindo-se como “elemento de agregação e 
alinhamento da estratégia” (Luz, 2014, p. 23). 
Também Rezende (2003) aborda o BSC, enaltecendo o seu contributo para as 
organizações. O autor afirma que o BSC interliga a estratégia formulada e a agenda 
estratégica da organização, constituindo, simultaneamente, um modelo de avaliação e um 
sistema de gestão. 
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Kaplan e Norton (1996a) afirmam que “o Balanced Scorecard complementa as 
medidas financeiras do desempenho passado, com medidas dos vetores que 
desempenham o desenvolvimento futuro.” Os autores realçam que a criação de um 
scorecard oferece diversas vantagens, nomeadamente: a informação de um maior número 
de gestores encontra-se integrada nos objetivos internos; existe uma melhor compreensão 
dos objetivos de longo prazo da organização, por parte dos gestores; e existe um maior 
comprometimento para alcançar os objetivos (Kaplan & Norton, 1996a). 
Contrariamente ao que era possível verificar nos sistemas tradicionais – que se 
baseavam exclusivamente em informação financeira – o BSC define objetivos e mede o 
desempenho das organizações, a partir de quatro perspetivas distintas – clientes, 
processos internos, aprendizagem e desenvolvimento e financeira – com o mesmo grau 
de importância (Monahan, 2001). Estas perspetivas são alinhadas com a missão, a visão 
e a estratégia das organizações, originando um sistema de gestão estratégica que tem 
como base a análise de indicadores de desempenho das diversas perspetivas, 
possibilitando uma avaliação do desempenho estratégico da organização (Luz, 2014). 
Neste seguimento, Kaplan e Norton (1992; 1996a) relevam a importância de 
quatro perspetivas fundamentais na avaliação do desempenho organizacional: 
• Perspetiva financeira: de que forma a organização se deve apresentar aos 
seus acionistas? Esta perspetiva traduz as expectativas dos acionistas, que após 
investirem o seu capital na organização, pretendem ver a sua rendibilidade 
alcançada (R. Santos, 2008). Importa salientar que a perspetiva financeira 
constitui a base para os objetivos e medidas das restantes perspetivas (Kaplan & 
Norton, 1996a); 
• Perspetiva dos clientes: de que forma os clientes veem a organização? 
(relativamente ao que lhes interessa: “tempo de resposta às suas solicitações, 
qualidade e preço”) (R. Santos, 2008). Nesta perspetiva procede-se à 
identificação de clientes e segmentos de mercado que se revelem uma fonte de 
rendimento e contribuam para o sucesso da empresa (Matos, 2006); 
• Perspetiva dos processos internos: em que aspetos o desempenho da 
organização deve ser excelente? Nesta perspetiva são identificados os processos 
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em que a organização deve atingir a excelência para continuar a criar valor para 
os clientes e acionistas (Kaplan & Norton, 1996); 
• Perspetiva da aprendizagem e desenvolvimento: a organização pode 
continuar a melhorar e a criar valor? A conquista dos objetivos relativos a esta 
perspetiva, constitui-se como a base para a obtenção de resultados nas restantes 
perspetivas (R. Santos, 2008). 
Estas perspetivas encontram-se interligadas de forma causal (vd. Anexo B) pois, 
a aprendizagem e desenvolvimento é o suporte da melhoria de processos, que, por 
conseguinte, permitem melhorar a relação com o cliente, originando condições para a 
obtenção de melhores resultados financeiros a longo prazo. (P. da Silva, 2012). 
Cruz (2006) realça o facto de a avaliação do desempenho através do BSC – 
fazendo-se valer das suas quatro perspetivas – tornar possível que a organização meça em 
tempo real, em tempo útil, e que tome qualquer ação antes de uma decisão final. 
O principal objetivo de uma empresa do setor privado é a obtenção de lucro, no 
entanto, este objetivo não é comum à AP, em que a maioria das organizações do setor 
público e sem fins lucrativos, têm objetivos mais voltados para a vertente social, não-
financeira (Moore, 2003). 
Por conseguinte, o BSC foi adaptado para este tipo de organizações, de modo que, 
as perspetivas financeira e de clientes trocaram de posições (vd. Anexo C) relativamente 
ao modelo BSC original, passando a perspetiva de clientes para o topo (Niven, 2003).  
Esta alteração entre as duas perspetivas faz todo o sentido na medida em que, a 
perspetiva financeira apresenta grande relevância nas organizações privadas, uma vez que 
os acionistas querem o retorno do capital que investiram na organização (Niven, 2003). 
O mesmo não acontece em organizações públicas, em que o que mais importa é o cliente, 
motivo pelo qual a respetiva perspetiva assumiu a posição mais importante. 
Embora os objetivos das organizações públicas não contemplem a componente 
financeira, é importante que essas organizações tenham conhecimento dos custos 
inerentes às suas operações, e é neste sentido que a perspetiva financeira é importante, 
não podendo ser excluída do BSC (Moore, 2003; Niven, 2003). 
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2.5.1. Mapa estratégico 
Segundo Kaplan e Norton (2000a), as organizações carecem de ferramentas que 
lhes permitam comunicar a sua estratégia, bem como os processos e os sistemas de apoio 
na implementação desta. O mapa estratégico é a ferramenta para suprir tal necessidade, 
uma vez que descreve a estratégia da organização, possibilitando uma visão da estratégia 
de forma coesa, integrada e sistemática (Kaplan & Norton, 1996, 2000b). 
Cruz (2006) afirma que para maximizar as hipóteses de a organização ser bem-
sucedida, torna-se necessário esclarecer e clarificar qual o caminho que esta deve seguir, 
bem como a sua estratégia, elaborando um mapa estratégico.  
O mapa estratégico referido consiste num “documento que ilustra a relação de 
causa-efeito entre os fatores críticos de sucesso em cada uma das quatro perspetivas do 
BSC” (Cruz, 2006, p. 89). Por outras palavras, o mapa referido consiste numa 
representação gráfica da estratégia da organização, sendo composto por diversos 
objetivos interligados, distribuídos equilibradamente pelas diferentes perspetivas do BSC 
(Marinha Portuguesa, 2015, p. 4.2).  
Para Kaplan e Norton (2000a), numa perspetiva mais ampla, os mapas estratégicos 
expõem a forma como as organizações irão converter as suas iniciativas e os seus recursos 
em resultados tangíveis. 
2.5.2. Objetivos estratégicos, indicadores, metas e iniciativas 
Os objetivos dão a indicação acerca das atividades que devem ser realizadas pela 
organização, com o intuito de executar a sua estratégica (Marinha Portuguesa, 2015). 
Para Cruz (2006) “os objetivos estratégicos representam desafios a ter em conta 
pela gestão de topo das organizações” e os indicadores que lhes estão associados 
possibilitam a avaliação da situação atual da organização, avaliando a medida em que 
cada objetivo está a ser alcançado. 
 No seguimento do exposto, torna-se necessário proceder à associação de pelo 
menos um indicador, a cada um dos objetivos estratégicos, na medida em que, sem 
indicadores torna-se impossível medir o desempenho, “e se não se pode medir, não se 
pode controlar” (Cruz, 2006, pp. 111-112). 
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Os indicadores de desempenho e as metas são associados aos objetivos, 
permitindo avaliar a evolução quanto à sua consecução (Marinha Portuguesa, 2015).  
No PAA 1003 (página 4.14) é referido que a metodologia BSC classifica os 
indicadores de duas formas: indicadores de resultados e indicadores indutores (Marinha 
Portuguesa, 2015). Os indicadores de resultados medem o resultado alcançado 
relativamente ao objetivo estratégico, enquanto os indicadores indutores medem os 
passos intermédios, através dos quais será atingido o desempenho pretendido 
relativamente aos indicadores de resultados, portanto, não têm peso na avaliação da 
consecução dos objetivos (Marinha Portuguesa, 2015, 2017). Desta forma, decorre que 
os indicadores de resultados constituem a visão do que já ocorreu, enquanto os 
indicadores indutores transmitem a visão do que irá acontecer (Marinha Portuguesa, 
2015, 2017).  
Na nota conclusiva 22 do PAA 1003 é destacada a importância da utilização dos 
dois tipos de indicadores referidos no parágrafo anterior, para possibilitar que o BSC 
preste o devido auxílio na gestão eficaz da estratégia, “conciliando metas de curto prazo 
com a visão e objetivos de longo prazo.” (Marinha Portuguesa, 2015, p. 4.18).   
A distribuição dos indicadores pelas quatro perspetivas deve ser efetuada de forma 
equilibrada, sendo ainda de realçar que, além dos objetivos estratégicos e dos indicadores, 
cada perspetiva deve considerar as suas iniciativas, para responder às questões 
fundamentais apresentadas por Kaplan e Norton (1992, 1996a).  
De acordo com Cruz (2006), o desempenho é medido com o intuito de tomar 
decisões posteriormente, o que apenas é possível se existir uma referência que possa ser 
utilizada na comparação dos resultados obtidos com os desejados – as metas. Portanto, 
após o estabelecimento dos indicadores, são estabelecidas metas específicas – permitem 
tomar decisões (Cruz, 2006) – e as iniciativas consistem em projetos ou ações específicas 
que se desenvolvem para alcançar as metas definidas (Marinha Portuguesa, 2015). 
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Segundo a Marinha Portuguesa (2015), as iniciativas estratégicas possuem, 
habitualmente, as características de projeto1, pelo que a sua gestão deve ser efetuada como 
a de um projeto. 
Sinteticamente, os objetivos estratégicos dão orientação à ação, os indicadores 
permitem efetuar a monitorização e as metas permitem avaliar o grau de sucesso (Cruz, 
2006). 
2.6. Enterprise Project Management  
2.6.1. Gestão de Projetos 
Segundo o Project Management Institute (PMI) (2013), um projeto consiste num 
esforço temporário no sentido da criação de um produto, serviço ou resultado único. Pich 
e Meyer (2002) afirmam que a gestão de projetos consiste em planear, executar e 
monitorizar atividades que geram valor. 
Para Munns e Bjeirmi (1996), um projeto consiste na realização de um objetivo 
específico que envolve atividades e tarefas que consomem recursos, possuindo datas 
definidas para o seu início e término. Os autores definem a gestão de projetos como o 
processo que controla a consecução dos objetivos dos projetos, incluindo garantir a 
alocação dos recursos necessários, a monitorização e as medidas corretivas no caso de 
existirem desvios em relação ao planeamento (Munns & Bjeirmi, 1996). 
De acordo com Rathore (2010), o EPM atua ao nível estratégico, prestando apoio 
na governação, boas práticas de gestão de portefólios2, ferramentas e processos 
padronizados. O autor realça que o EPM assegura o alinhamento estratégico entre os 
objetivos de negócio e os projetos executados. 
                                                 
1 Empreendimento temporário realizado com o objetivo de criar um produto ou serviço único (PMI, 2013, 
p. 3).  
2 “Conjunto de projetos e/ou programas que se encontram agrupados com o intuito de facilitar a condução 
de um processo de seleção, que por sua vez está condicionado por critérios deduzidos diretamente dos 
objetivos estratégicos ou de orientações de curto, médio ou longo prazo.” (Marinha Portuguesa, 2013, p. 
2.7). 
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Por sua vez, o PMI (2013) define gestão de projetos como “o processo através do 
qual são utilizados conhecimentos, capacidades, ferramentas e técnicas nas atividades do 
projeto para atender aos seus requisitos.” 
Fazer com que um processo seja bem sucedido requer a integração de diversos 
fatores como o controlo, a direção, a construção de equipas e a comunicação, entre outros 
(Shenhar & Dvir, 1996). Os mesmos autores realçam que estas ações têm custos 
associados e envolvem gestão do tempo, do risco, de conflitos e dos stakeholders. 
Segundo o PMI (2013), a gestão de projetos compreende cinco grupos de 
processos, nomeadamente, o início do projeto, o planeamento, a execução, a 
monitorização e controlo, e o fecho do projeto. 
Atkinson, Crawford, e Ward (2006) afirmam que a seleção de critérios de 
desempenho relevantes, a formulação de objetivos para esses critérios e a modificação 
dos objetivos, são aspetos muito importantes na gestão de projetos. 
A existência de uma estratégia eficaz e de planos de apoio que compreendam 
políticas, objetivos, metas e processos, é muito importante para que os projetos atinjam 
os resultados pretendidos (Shenhar & Dvir, 1996). Outro fator muito importante referido 
pelos autores, é a revisão da estrutura de gestão existente e o controlo dos processos de 
gestão de projetos. 
Há ações a tomar que são importantes para o planeamento estratégico e 
operacional do projeto (Stromsikova & Skackova, 2001): 
• A visão, a missão e os objetivos organizacionais devem ser partilhados nas 
atividades do projeto; 
• Determinar quais são os stakeholders do projeto e planear a gestão dos 
mesmos; 
• Definir os valores e comportamentos necessários para que os membros da 
organização compreendam as decisões tomadas e saibam como interagir 
entre si e com membros de outras equipas; 
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• Permitir que todos os elementos da organização participem no 
planeamento dos projetos (a compreensão dos projetos por parte das 
pessoas irá torná-las menos resistentes às mudanças); 
• Fornecer bases para monitorizar e avaliar o uso dos recursos. 
Todas as partes interessadas devem ser informadas acerca da evolução dos 
projetos, para que estejam sempre atualizadas dos resultados alcançados (Stromsikova & 
Skackova, 2001). 
2.6.2. Portefólios  
Segundo o PMI (2013), um portefólio é um conjunto de projetos, programas e 
operações geridas simultaneamente com o intuito de alcançar os objetivos estratégicos da 
organização (Project Management Institute, 2013). 
Cooper, Edgett, e Kleinschmidt (1992) explicam que a gestão de portefólio 
consiste na tomada de decisões estratégicas – como por exemplo, em que mercados, 
produtos e tecnologias a organização vai investir – e é um processo de decisão dinâmico 
durante o qual existe uma constante atualização dos produtos novos e dos projetos em 
curso. Os autores afirmam que neste processo os projetos novos são avaliados, 
selecionados e organizados de acordo com as suas prioridades. 
A gestão de portefólio consiste num processo de tomada de decisão que orienta os 
projetos até à sua execução e conclusão (Teller, Unger, Kock, & Gemünden, 2012). Pode 
ser considerada uma forma complementar para traduzir a estratégia da organização num 
portefólio de projetos, é um processo dinâmico, uma vez que há a possibilidade de 
surgirem novos projetos que podem vir a pertencer ao portefólio (Pajares & López, 2014). 
Os projetos são avaliados, selecionados e priorizados, existindo projetos que 
devem ser acelerados, cancelados ou sofrer alterações na sua priorização (Cooper, Edgett, 
& Kleinschmidt, 2001).  
Segundo Cooper et al. (2001), a gestão de portefólios consiste num processo 
caracterizado pela incerteza e pelas alterações nas informações, oportunidades dinâmicas, 
diversos objetivos e interdependência entre projetos, sendo um processo de decisão 
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dinâmico, pelo que a lista de projetos é constantemente revista e atualizada. Os principais 
objetivos da gestão de portefólios são (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 2002): 
• A maximização do valor do portefólio: alocar os recursos necessários para 
maximizar o valor do portefólio, ou seja, selecionar os projetos de forma 
a que a soma dos seus valores individuais seja maximizada ao nível dos 
objetivos organizacionais; 
• O equilíbrio: desenvolver portefólios equilibrados ao nível dos projetos, 
por exemplo, entre projetos de longo e curto prazo e de alto ou baixo risco; 
• O alinhamento estratégico: para garantir que o portefólio reflete a 
estratégia da organização; 
• Número adequado de projetos: fazer a escolha mais adequada dos projetos, 
tendo em consideração os recursos disponíveis. 
A estratégia da organização tem uma grande influência nas decisões que são 
tomadas ao nível da gestão de portefólios, e consequentemente, na estrutura dos 
portefólios (Meskendahl, 2010). 
Petro e Gardiner (2015) referem que a gestão de portefólios é importante na 
medida em que a gestão dos projetos leva ao aumento da eficiência do negócio, 
contribuindo assim para a consecução dos objetivos corporativos. 
Segundo Meskendahl (2010), o efeito das orientações estratégicas no sucesso do 
negócio é mediado pela estrutura dos portefólios e pelo seu sucesso. O autor sugere 
também um efeito moderador por parte das orientações estratégicas sobre a relação entre 
a estrutura e o sucesso dos portefólios (Figura 1). 
Figura 1 – Framework da influência da estratégia organizacional.3 
                                                 
3 Fonte: Meskendahl, 2010. 
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A gestão de portefólios é importante devido aos motivos que se seguem (Cooper 
et al., 2001, p. 9): 
• Maximizar o retorno, alcançar as metas financeiras e aumentar a 
produtividade em termos de Investigação e Desenvolvimento (I&D); 
• Manter a posição competitiva e aumentar as vendas; 
• Alocar adequadamente os recursos; 
• Reforçar a ligação entre a seleção de projetos e a estratégia – o portefólio 
suporta a estratégia; 
• Melhorar a comunicação das prioridades dentro da organização; 
• Aumentar a objetividade na escolha dos projetos. 
2.6.3. Benefícios da utilização do EPM 
A utilização do EPM nas organizações oferece diversas vantagens (Rathore, 2010, 
p. 13): 
• Mais projetos entregues atempadamente e dentro do orçamento; 
• Melhor alinhamento estratégico entre os objetivos e os projetos; 
• Melhor utilização dos recursos pela organização; 
• Melhor coordenação entre os departamentos na gestão das tarefas a realizar, 
evitando assim a sobreposição de esforços e a duplicação dos trabalhos; 
• Melhor comunicação na organização, levando a tomadas de decisão mais 
rápidas;  
• Melhor visibilidade das iniciativas em toda a empresa; 
• Maior eficiência na conclusão dos projetos; 
• Melhor mitigação do risco. 
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3. Caso de estudo: a Marinha Portuguesa 
“A estratégia naval é traduzida, no essencial, pela política naval conjugada com a 
doutrina estratégica naval” (Ribeiro et al., 2010, p. 18). 
Os elementos e documentos estruturantes da estratégia naval são os que se 
apresentam na tabela seguinte: 
Política naval Doutrina estratégica naval 
Objetivos estratégicos navais Conceito Estratégico Naval (CEN) 
Missão da Marinha Missões setoriais 
Visão estratégica do CEMA-AMN 
Paradigmas da transformação: genético, 
estrutural e operacional 
Diretiva de Planeamento da Marinha 
(DPM) 
 
Tabela 1 – Elementos e documentos estruturantes da estratégia naval.4 
A política naval é determinada pelo Almirante (ALM) Chefe de Estado-Maior da 
Armada (CEMA) e estabelece o que a Marinha irá fazer para cumprir com a sua missão. 
Por sua vez, a doutrina estratégica naval é promulgada pelo ALM CEMA e traduz como 
é que a Marinha irá cumprir a sua missão (Ribeiro et al., 2010) (Anexo D). 
As orientações estratégicas do ALM CEMA encontram-se plasmadas na Diretiva 
de Planeamento da Marinha (DPM), sendo posteriormente materializadas nas DS, que 
devem estar alinhadas com os objetivos estratégicos superiormente definidos e conter a 
relação entre os objetivos setoriais e estratégicos. 
Existem diversos intervenientes no processo de formulação e operacionalização 
da estratégia da Marinha, nomeadamente o ALM CEMA, o Estado-Maior da Armada 
(EMA), os chefes dos setores, os setores, as Unidades, Estabelecimentos ou Órgãos 
(UEO), sendo que as suas funções no processo são objeto de maior detalhe no capítulo 4. 
Existe ainda outro interveniente que importa salientar: o Núcleo de Consultoria 
Interno (NCI), que é composto por oficiais do EMA e da DAGI, e apoia a Divisão de 
                                                 
4 Fonte: Adaptado de Ribeiro et al., 2010, pp. 18-19. 
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Planeamento do EMA nas tarefas de operacionalização da DPM e das DS. É constituído 
por três equipas, das quais, duas são compostas por quatro oficiais e uma é composta por 
cinco, sendo que, um dos elementos de cada equipa é o chefe da respetiva equipa. O NCI 
é a alternativa conseguida pela Marinha para prescindir da consultoria externa, que fora 
antes utilizada na organização. 
Para esclarecer o conteúdo da documentação estruturante, é utilizado o modelo 
concetual do BSC, adaptado à realidade da Marinha, recorrendo-se a quatro perspetivas 
de gestão estratégica, correspondentes aos paradigmas de transformação: genética, 
estrutural, operacional e de missão (Ribeiro et al., 2010; Marinha Portuguesa, 2017). A 
cada uma destas perspetivas encontra-se associado um tema estratégico que traduz a 
ideia-chave que norteia a estratégia da organização. 
É de realçar que estas perspetivas apenas existem na realidade da Marinha, são a 
adaptação das perspetivas do BSC, já referidas no capítulo 2, aplicadas a esta organização. 
A perspetiva genética estipula a edificação das capacidades necessárias ao 
cumprimento da missão, de forma equilibrada e tem como tema estratégico uma Marinha 
equilibrada. Relativamente à perspetiva estrutural, esta atua no âmbito da otimização da 
organização para um melhor cumprimento da missão e o tema estratégico que lhe está 
associado é uma Marinha otimizada. Já a perspetiva operacional esclarece de que forma 
a Marinha deve empregar as suas capacidades para cumprir a sua missão, e o tema 
estratégico que lhe corresponde é o de uma Marinha flexível (Marinha Portuguesa, 2017). 
Segundo a DPM, as três perspetivas explicadas no parágrafo anterior concorrem 
para a perspetiva correspondente à missão, cujo tema estratégico é uma Marinha eficaz 
nos contributos prestados para que Portugal use o mar. 
De acordo com a página 4.4 do PAA 1003, estas quatro perspetivas relacionam-
se entre si na medida em que um bom desempenho nos objetivos inerentes à perspetiva 
genética originam melhorias na organização e nos processes internos (perspetiva 
estrutural), levando a melhorias na satisfação das necessidades e expectativas dos 
stakeholders (perspetiva operacional). Todos estes aspetos influenciam positivamente o 
cumprimento da missão (Marinha Portuguesa, 2015). 
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A DPM estabelece os objetivos de curto prazo inerentes a cada uma das 
perspetivas, tendo sempre em consideração os objetivos estratégicos da organização, bem 
como a sua missão e visão. Os objetivos estratégicos são deduzidos através da análise 
SWOT, de forma a garantir o alinhamento da Marinha com o meio envolvente, e as linhas 
de ação constituem as principais ações a desenvolver, surgindo com o intuito de auxiliar 
e direcionar a consecução dos objetivos estratégicos, e orientar o processo de alinhamento 
estratégico dos diversos setores5 (Marinha Portuguesa, 2017). 
Para uma melhor perceção da utilização do BSC e do EPM na Marinha 
Portuguesa, foram entrevistados colaboradores com funções na área, designadamente 
quanto à gestão estratégica, implementação do BSC e utilização do SMC-GE (CFR SEP 
Oliveira Vieira) – Apêndice C – e à implementação do EPM e emprego do MS-EPM (Dr.ª 
Cristina Ascenso) – Apêndice D – na Marinha Portuguesa. 
Também a Divisão de Planeamento do EMA (CFR Pereira da Fonseca) – 
Apêndice E – e a Divisão de Recursos do EMA (CFR AEL Mendes Dias e CTEN AN 
Silva Melo) – Apêndice F – partilharam informação relativa à estratégia na Marinha, ao 
EPM e à ferramenta usada para assessorar na elaboração das Diretivas Setoriais (DS), 
abordada no subcapítulo que se segue.  
3.1. Implementação do Balanced Scorecard  
“A Marinha necessita de uma estratégia que a diferencie, positivamente, nas 
ideias, nas capacidades e nas ações, requisito essencial para fomentar o seu progresso e a 
sua transformação” (Marinha Portuguesa, 2017, p. 1). 
A Marinha adotou um modelo concetual para gerir a estratégia, que é constituído 
por três fases – formulação, operacionalização e controlo – sendo cada uma delas 
composta por vários passos sequenciais, realizados de forma cíclica, com o intuito de 
materializar os objetivos estratégicos – expressos na Diretiva de Planeamento de Marinha 
(DPM) – estabelecidos pelo ALM CEMA (Marinha Portuguesa, 2015). 
                                                 
5 Superintendência das Finanças, Superintendência das Tecnologias da Informação, Superintendência do 
Pessoal, Superintendência do Material, Escola Naval, Instituto Hidrográfico, Comando Naval, Inspeção-
Geral da Marinha e Comissão Cultural de Marinha. 
30 
 
Contudo, verificou-se a dificuldade na transição da formulação para a 
operacionalização da estratégia (vd. Anexo E) pelo que, confrontada com estas 
dificuldades, a Marinha teve a necessidade de adotar um modelo de gestão estratégica 
que permitisse colmatar este problema. Neste sentido, em 2008 procedeu-se à análise da 
adequabilidade, exequibilidade e aceitabilidade da adoção do Executive Premium Process 
(XPP), enquadrando num único modelo, todo o caminho evolutivo desta metodologia. 
É através do modelo referido no parágrafo anterior, que o BSC é desenvolvido, 
aplicado e melhorado em ciclos estratégicos contínuos, procurando-se alinhar estruturas, 
comportamentos e recursos, tendo sempre em consideração as prioridades estratégicas da 
organização. 
O XPP foca-se em alinhar a gestão estratégica da organização, com a gestão de 
operações, garantindo ainda que a estratégia balanceada seja um processo contínuo, e 
compreende seis fases (Kaplan & Norton, 2008): 
1) Desenvolver a estratégia; 
2) Traduzir a estratégia; 
3) Alinhar a organização; 
4) Planear as operações; 
5) Monitorizar e aprender; 
6) Testar e adaptar. 
A Marinha implementou, desde 2011, um processo de gestão estratégica tendo por 
base o XPP e a metodologia do BSC. Desta adaptação do XPP e do BSC à realidade da 
Marinha, resultou no modelo ilustrado na Figura 2. A doutrina de gestão estratégica da 
Marinha encontra-se descrita no PAA 1003, um documento elaborado pela Marinha.  
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Figura 2 – Modelo de gestão estratégica da Marinha.6 
A fase da formulação tem início com a análise dos ambientes interno e externo, 
sendo que resulta desta fase a documentação estruturante da estratégia da Marinha. 
Segue-se a operacionalização, que inclui a tradução da estratégia – recorrendo ao 
BSC – que consta na DPM, o alinhamento da organização com a estratégia corporativa 
(através das DS e da comunicação estratégica) e o planeamento de atividades e alocação 
de recursos. 
A última fase deste modelo é o controlo, etapa na qual são monitorizados os 
objetivos decorrentes da DPM e das DS, decorrendo uma posterior análise e compreensão 
das razões pelas quais as metas estabelecidas não tenham sido concretizadas. Esta fase 
termina com a validação dos objetivos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas, ou 
com as devidas adaptações para que a implementação da estratégia da organização seja 
bem-sucedida. 
A metodologia BSC é utilizada na operacionalização e no controlo da estratégia – 
ou seja, nas fases 2 e 3 do modelo de gestão estratégica da Marinha, representado na 
Figura 2 – através do SMC-GE, sistema criado pela Marinha, com base na metodologia 
referida. A adoção desta metodologia contribui para uma melhoria na comunicação 
organizacional, na clarificação da estratégia e na sua tradução em aspetos 
operacionalizáveis (Ribeiro et al., 2010). Desta forma, procede-se ao desdobramento da 
                                                 
6 Fonte: Marinha Portuguesa, 2015. 
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DPM em DS, garantindo que todos os setores se encontram alinhados com a estratégia da 
Marinha. 
Importa realçar que as quatro perspetivas do BSC original não existem no caso da 
Marinha, uma vez que esta organização adaptou o BSC à sua realidade, correspondendo 
essas perspetivas à perspetiva genética, estrutural e operacional, existindo também a 
missão no topo do mapa estratégico. 
A adoção do BSC possibilitou o alinhamento dos diversos programas da Marinha 
com os temas estratégicos e com os objetivos estabelecidos superiormente (Ribeiro et al., 
2010, p. 37). 
Ribeiro et al. (2010) revelam que uma das principais vantagens da adoção do BSC 
reside no facto de cada objetivo possuir um conjunto de indicadores de desempenho com 
metas associadas, contribuindo assim para a otimização do controlo. 
3.1.1. Formulação 
A primeira fase tem início com a análise do ambiente e posterior elaboração da 
doutrina e da documentação estruturante da estratégia naval (doutrina naval e política 
naval). 
A doutrina naval traduz a forma como a Marinha irá alcançar a sua missão, e tem 
como principal objetivo orientar os setores, definindo um conjunto de princípios, 
orientações e medidas segundo os quais os setores se devem guiar. 
Por sua vez, a política naval traduz o que a Marinha irá fazer de forma a cumprir 
a sua missão, e a DPM traduz a visão estratégica do CEMA. 
3.1.2. Operacionalização 
Nesta segunda fase, a operacionalização da estratégia, procede-se à transformação 
da estratégia em aspetos mensuráveis, através da tradução das decisões estratégicas 
formuladas na primeira fase, em ações a realizar pelos diversos membros da organização. 
A tradução da estratégia é efetuada com base no modelo do BSC, o que permite, além da 
monitorização e do controlo estratégico, uma  maior facilidade na comunicação (Marinha 
Portuguesa, 2015). 
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A operacionalização divide-se em três etapas, nomeadamente, a tradução da 
estratégia, o alinhamento da organização e o planeamento de atividades. 
Na primeira etapa a estratégia é traduzida em objetivos, indicadores, metas e 
iniciativas, e são alocados os recursos necessários à execução da estratégia. Para tal, é 
utilizado o mapa estratégico, que representa graficamente a estratégia da organização, 
sendo composto pelos diversos objetivos interligados entre si, distribuídos pelas 
diferentes perspetivas (genética, estrutural, operacional e missão). 
Segue-se o alinhamento da estratégia organizacional com a estratégia dos setores, 
sendo de salientar a importância de alinhar e motivar as pessoas no sentido de estas 
atuarem, colaborando para o cumprimento dos objetivos estratégicos. Este alinhamento é 
realizado através do desdobramento do mapa estratégico da organização em mapas 
estratégicos dos diferentes setores constituintes da Marinha, isto é, “desdobrando em 
cascata os objetivos, indicadores e metas do Balanced Scorecard corporativo para os 
Balanced Scorecards dos diferentes setores da Marinha.” (Marinha Portuguesa, 2015, p. 
4.24). 
O alinhamento entre todas as unidades ocorre de duas formas: alinhamento 
vertical e alinhamento horizontal. No primeiro, todas as unidades que se encontram no 
segundo nível, ou seja, todos os setores, contribuem para o cumprimento dos objetivos 
estratégicos de mais alto nível. Relativamente ao alinhamento horizontal, as unidades que 
se encontram ao mesmo nível (setores) contribuem mutuamente para que os objetivos 
estratégicos dos restantes setores sejam alcançados. 
A última fase desta segunda etapa é o planeamento das atividades que decorre da 
DPM, das DS, dos Planos de Atividades e Orçamentais, alinhados com o planeamento de 
longo prazo, representado nas diferentes perspetivas de gestão (Marinha Portuguesa, 
2015). 
3.1.3. Controlo 
O controlo constitui a última fase do modelo de gestão estratégica da Marinha. 
Esta fase tem como principal objetivo garantir que a estratégia que está a ser 
implementada se encontra em concordância com o que consta no planeamento. Esta fase 
implica a monitorização e o acompanhamento contínuo do meio envolvente e do 
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desenvolvimento das atividades, devendo aplicar as devidas medidas corretivas no caso 
de ocorrerem desvios.  
No âmbito da fase do controlo, são realizadas periodicamente revisões 
operacionais e estratégicas. No caso das revisões operacionais, estas são efetuadas a cada 
seis meses com o intuito de avaliar se a estratégia está a ser executada de acordo com o 
que foi planeado e se os resultados estão a ser alcançados. Neste âmbito, o SMC-GE gera 
relatórios para posteriormente serem observados os desvios existentes e ser efetuada uma 
avaliação das metas, de forma a decidir quais as correções que devem ser feitas. 
As revisões estratégicas são mais detalhadas, efetuam-se anualmente com o intuito 
de analisar se a estratégia implementada na organização continua adequada ao meio 
envolvente – que é dinâmico – da organização, e para garantir que os resultados desejados 
são alcançados. Neste sentido, importa responder a três questões (Marinha Portuguesa, 
2015, p. 5.11): 
1) A estratégia formulada mantém-se adequada ao meio envolvente? 
2) Os planos (de atividades e orçamentais) e as políticas estão apropriados? 
3) Os resultados obtidos até à data confirmam ou refutam os pressupostos e as 
hipóteses em que a estratégia se baseia? 
Posteriormente, serão então analisados os pressupostos em que se baseou a 
estratégia, os resultados obtidos serão comparados com os resultados planeados, 
seguindo-se o desenvolvimento das ações corretivas necessárias para reduzir ou anular o 
desvio verificado. 
3.2. Sistema de Monitorização e Controlo da Gestão Estratégica (SMC-GE) 
O SMC-GE – já referido no subcapítulo 3.1 – é uma aplicação informática 
desenvolvida pela Marinha e disponível na intranet. Esta ferramenta baseia-se na 
metodologia BSC e tem o intuito de monitorizar o nível de concretização dos objetivos e 
apoiar a revisão periódica da estratégia (Marinha Portuguesa, 2015). 
Portanto, o BSC é o modelo de gestão estratégica utilizado na Marinha, que serve 
de base para a criação e para o funcionamento do SMC-GE – aplicação criada para apoiar 
a gestão estratégica –, através da qual os princípios do modelo idealizado por Kaplan e 
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Norton, são utilizados na prática. Desta forma, é possível afirmar que na Marinha não é 
utilizado o BSC diretamente, constituindo-se apenas como a base concetual para o 
funcionamento e a utilização do SMC-GE, que é uma adaptação da metodologia BSC 
original à Marinha, para auxiliar na gestão estratégica. 
Este sistema contém os mapas estratégicos dos diferentes setores da Marinha, os 
indicadores estratégicos, as iniciativas, as metas e os relatórios que são gerados pela 
aplicação (vd. Anexo F). Desta forma, o SMC-GE permite aceder ao scorecard de cada 
objetivo, que contém informação ampliativa, incluindo os indicadores, as metas, as 
iniciativas estratégicas e o responsável pelo objetivo.  
 Além do BSC – no caso da Marinha, o SMC-GE – é também utilizado o MS-
EPM, uma ferramenta para planear e controlar as iniciativas estratégicas, que 
disponibiliza um resumo do estado de cada projeto e se encontra estreitamente interligada 
com a aplicação informática concebida pela Marinha. 
3.3. Matriz X A3 (Hoshin Kanri) 
A matriz X A3 constitui um instrumento da metodologia de Hoshin Kanri, que é 
um modelo de gestão japonês, sendo integrada com o BSC de forma a assegurar o 
desdobramento da estratégia e a sua implementação. 
É elaborada uma adaptação da matriz X A3 para cada um dos setores, sendo que, 
esta matriz lhes facilita a compreensão no que diz respeito à interligação dos objetivos 
estratégicos, indicadores, metas, iniciativas e linhas de ação, auxiliando os setores na 
elaboração das respetivas DS. Assim, esta matriz assegura a harmonização entre a base 
da organização e o topo da pirâmide hierárquica (vd. Apêndice Eg). 
Além de ser responsável por prestar apoio na implementação prática do modelo 
de gestão estratégica da Marinha, o NCI interage com os setores – são atribuídos três 
setores a cada uma das equipas –  por forma a assegurar o alinhamento da estratégia e a 
padronização de procedimentos e a obtenção de instrumentos que permitam validar a 
formulação efetuada pelos setores, como por exemplo, a matriz X A3. 
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Esta matriz é composta por quatro quadrantes, que no caso da Marinha 
correspondem aos objetivos estratégicos, aos indicadores, às metas e iniciativas e às 
linhas de ação (vd. Anexo G). 
3.4. Gestão de Projetos 
3.4.1. Capacidade de gestão de projetos 
A estrutura de gestão de projetos que se encontra atualmente implementada na 
Marinha Portuguesa é conhecida como a CGP, sendo suportada pela publicação que 
constitui a base doutrinária em Gestão de Projetos na Marinha, o PAA 1002 – Doutrina 
de Gestão de Projeto na Marinha. 
A edificação da CGP na Marinha requer os recursos humanos com as 
competências necessárias, sendo também suportada pela aplicação informática MS-EPM. 
A gestão da estratégia compreende três fases que decorrem de forma cíclica e 
contínua: a formulação da estratégia, a operacionalização e o controlo. A ligação entre a 
fase de formulação estratégica e as fases de operacionalização e controlo, é garantida 
através da CGP (Marinha Portuguesa, 2013, p. 1.2). 
Realça-se a importância da CGP, na medida em que esta é essencial para garantir 
a ligação entre a fase de formulação estratégica e as fases de operacionalização e controlo 
da estratégia, ligação que constitui um grande desafio para as organizações. 
A CGP compreende oito componentes: doutrina, organização, treino, material, 
liderança, pessoal, infraestruturas e interoperabilidade, que devem encontrar-se 
desenvolvidos de forma harmoniosa e sustentada, para que a CGP seja edificada. É o 
conjunto destas componentes que origina a Capacidade, que neste caso corresponde a 
todos os elementos necessários à realização de determinada iniciativa respeitante à gestão 
do projeto  (Marinha Portuguesa, 2013). 
Da utilização da gestão de projetos na Marinha Portuguesa, nomeadamente 
através da CGP, decorrem inúmeros benefícios (Marinha Portuguesa, 2013, p. 2.2): 
• Aumento da percentagem de projetos estratégicos, de investimento, Operação 
e Manutenção (O&M) e outras de carácter corrente concluídos com sucesso; 
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• Padronização de processos dentro da organização; 
• Alinhamento dos projetos com a estratégia da Marinha e consequente 
operacionalização da estratégia; 
• Melhoria da comunicação inter/intra setores; 
• Eficiência e otimização dos recursos disponíveis; 
• Melhoria da função de controlo; 
• Transparência dos processos e melhoria da consistência e rigor da 
informação; 
• Acesso a funcionalidades que a ferramenta informática coloca ao dispor. 
3.4.2. Organização da Capacidade de Gestão de Projetos 
Existem vários intervenientes envolvidos na gestão de projetos, designando-se por 
partes interessadas, uma vez que se relacionam com o projeto tendo por base diferentes 
interesses e intervenção ao longo do seu ciclo de vida. 
De forma a lidar com a diversidade de partes interessadas, surge a necessidade de 
regular a sua intervenção nos projetos, situação que a Marinha resolveu adotando a 
organização representada na Figura 3. 
A CGP contempla duas perspetivas, como é possível observar na Figura 3, 
nomeadamente as perspetivas da regulação e da exploração.  
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Figura 3 – Organização da Capacidade de Gestão de Projeto na Marinha.7 
Na perspetiva da regulação encontra-se implementada a Estrutura de 
Desenvolvimento da Capacidade de Gestão de Projeto (ED-CGP), composta por 
(Marinha Portuguesa, 2013): 
• Gabinetes de Gestão de Projeto (GGP)8 no Estado-Maior da Armada (EMA) 
enquanto entidade supervisora estratégica, nos setores como entidades 
supervisoras e nas Unidades, Estabelecimentos ou Órgãos (UEO) exercendo 
a função de entidades executantes; 
• Órgão de Governação, constituído por um diretor executivo e por uma equipa 
de apoio composta por representantes dos gabinetes de gestão de projeto, 
nomeados pelas entidades supervisora estratégica e supervisoras. 
Por sua vez, à perspetiva da exploração são associadas diversas partes 
interessadas, apresentando diferentes interesses e níveis de intervenção no projeto: 
• Patrocinador ou dono, habitualmente associado ao Comandante, Diretor ou 
Chefe (CDC); 
                                                 
7 Fonte: Marinha Portuguesa, 2013, p. 3.1. 
8 Também designados por Project Management Office (PMO).  
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• GGP; 
• Outras partes interessadas, destacando-se os fornecedores e os clientes. 
Relativamente ao Órgão de Governação, o Superintendente das Tecnologias de 
Informação detém o cargo de diretor executivo, em acumulação. O Órgão de Governação 
é responsável por promover as ações necessárias à consolidação, melhoria e sustentação 
da CGP, nomeadamente (Marinha Portuguesa, 2013, pp. 3.2-3.3): 
• Fornecer as orientações gerais para a atuação dos GGP; 
• Tomar decisões acerca da implementação de metodologias, processos, novas 
funcionalidades e alteração das existentes; 
• Promover o desenvolvimento de doutrina; 
• Propor objetivos, atividades, indicadores e metas; 
• Estabelecer os contactos necessários, internos ou externos à Marinha. 
Os GGP são um grupo que possui permissões para ver e efetuar alterações em 
todos os projetos e recursos na cadeia hierárquica inferior. Encontram-se inseridos na 
estrutura hierárquica da organização, pretendendo-se que atuem como uma entidade 
única, de carácter funcional, ágil, eficaz e ajustável às circunstâncias (vd. Anexo H) 
(Marinha Portuguesa, 2013). 
No âmbito da regulação da CGP, os GGP são responsáveis por prestar os seguintes 
serviços (Marinha Portuguesa, 2013, pp. 3.4 -3.5): 
• Garantir a implementação e a sustentação da CGP; 
• Desenvolver, implementar e divulgar os modelos aprovados para a 
organização; 
• Garantir a normalização da informação; 
• Identificar as necessidades de ações de formação para os intervenientes na 
gestão de projetos; 
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• Propor a aquisição, sustentação e desenvolvimento de sistemas de informação 
adequados; 
• Promover a partilha de conhecimentos e boas práticas em gestão de projetos; 
• Divulgar os ensinamentos adquiridos de cada projeto. 
No contexto da atuação, os GGP são responsáveis por (Marinha Portuguesa, 2013, 
p. 3.5): 
• Apoiar a decisão do CDC; 
• Verificar o alinhamento de iniciativas/projetos com a estratégia da 
organização; 
• Elaborar portefólios e providenciar elementos para a decisão; 
• Garantir a disponibilidade de relatórios; 
• Promover a melhor gestão dos recursos disponíveis; 
• Assegurar a comunicação e troca de informação eficaz com a área financeira; 
• Prestar apoio aos utilizadores na resolução de problemas. 
3.5. Implementação do Enterprise Project Management 
No decurso das suas funções e competências, torna-se necessário que a Marinha 
efetue um bom planeamento e uma boa gestão dos projetos. O aprontamento dos navios 
é um projeto9 bastante complexo e com diversas vertentes, sendo fundamental a existência 
de uma boa gestão. Neste sentido, a Marinha implementou uma solução na área de gestão 
de projetos, suportada pela aplicação informática MS-EPM (Bright Partners, s.d.). 
Em 2009 foi tomada a decisão de avançar para a criação de um sistema de gestão 
de projetos na Marinha. A Direção de Navios foi o organismo escolhido para a 
implementação inicial, uma vez que é dos organismos da Marinha que gere projetos com 
maior nível de complexidade (Bright Partners, s.d.).  
                                                 
9 “Conjunto único de processos consistindo em atividades coordenadas e controladas com datas de início e 
de fim, desenvolvidas para alcançar um determinado objetivo.” (Marinha Portuguesa, 2013, p. 2.1). 
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O MS-EPM é uma ferramenta usada no sentido de planear e controlar as 
iniciativas estratégicas, encontra-se integrado com o SMC-GE, e a sua implementação na 
Marinha permitiu efetuar a gestão de portefólios, tornando possível que o estado de 
desenvolvimento dos projetos estivesse sempre disponível para os responsáveis de cada 
área, através de dashboards10.  
É possível efetuar a caracterização detalhada das iniciativas estratégicas 
recorrendo ao MS-EPM, ferramenta através da qual as iniciativas são planeadas e 
executadas, e é efetuada a monitorização e o controlo da sua execução, dados que são 
utilizados, posteriormente, pelo SMC-GE no sentido de verificar a grau de consecução 
dos objetivos estratégicos. 
A partir da seleção de portefólio, é possível atribuir recursos aos projetos, bem 
como o prazo para a sua realização. Importa salientar que os projetos instanciados no MS-
EPM incluem já os respetivos recursos atribuídos a cada projeto. No entanto, todo este 
processo é bastante dinâmico, motivo pelo qual determinados projetos podem ganhar 
maior prioridade em função da gestão de portefólio que é efetuada, levando a que os 
recursos sejam afetados a esses projetos em detrimento de outros. 
Existe uma dupla relação entre os projetos e as metas, na medida em que existe 
alguma atividade para levar a cabo com o intuito de alcançar as metas, existindo um 
determinado período de tempo, correspondente ao prazo estabelecido, para o fazer. A 
gestão de portefólio permite atribuir os recursos ao projeto, bem como o tempo que é 
estabelecido para o seu desenvolvimento e conclusão. 
Os projetos correspondentes às iniciativas estratégicas são organizados em 
pacotes de trabalho, tendo em vista a produção de determinados entregáveis, sendo que 
essas entregas têm um determinado calendário a cumprir, adequado à meta estabelecida. 
O MS-EPM permite que se verifique uma visão global dos projetos, possibilitando 
perceber a razão pela qual determinada tarefa está atrasada, bem como a gestão e alocação 
de recursos, de forma a evitar a existência dessas falhas (Bright Partners, s.d.). Esta 
monitorização é efetuada recorrendo à sinalização do mapa estratégico, através de sinais 
com diferentes cores (verde, amarelo, vermelho, preto e branco) (vd. Apêndice C e Anexo 
                                                 
10 Quadros que traduzem a evolução do projeto e da estratégia.  
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I), consoante a comparação do resultado alcançado com a meta definida, proporcionando 
uma melhor compreensão acerca do desempenho na concretização dos 
objetivos/indicadores e das iniciativas. Quando o sinal se refere aos objetivos ou aos 
indicadores, este mede o desempenho, enquanto que, no caso das iniciativas, mede a 
execução física (Tabela 2).  
 
 Objetivos Indicadores Iniciativas 
 Objetivo atingido Meta atingida Iniciativa dentro do previsto 
 Objetivo em risco Meta em risco Iniciativa ligeiramente atrasada 
 Objetivo falhado Meta falhada Iniciativa muito atrasada 
 Ausência de indicadores 
 Ausência de dados 
Tabela 2 – Significado da sinalização no mapa estratégico.11 
É também de realçar, o facto de estar atribuída uma pessoa a cada tarefa, que 
detém a respetiva responsabilidade e que terá de responder diretamente pela sua 
realização. 
O MS-EPM é utilizado com o intuito de prestar apoio à gestão estratégica da 
Marinha, uma vez que possibilita planear, conduzir, monitorizar e controlar a execução 
dos projetos, permitindo efetuar um controlo do alinhamento dos objetivos setoriais para 
verificar em que medida estão a contribuir para os objetivos estabelecidos pelo ALM 
CEMA (Bright Partners, s.d., p. 4). 
Através do contacto com oficiais da DAGI, da Divisão de Recursos do EMA e da 
Divisão de Planeamento do EMA, foi possível ter uma melhor compreensão acerca do 
MS-EPM, das suas funcionalidades e vantagens para a Marinha na sua utilização. Neste 
sentido, o MS-EPM: 
                                                 
11 Fonte: Adaptado de Marinha Portuguesa, 2015. 
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• Otimiza o alinhamento estratégico; 
• Maximiza as condições de sucesso de um projeto; 
• Permite a gestão integrada e colaborativa de projetos; 
• Operacionaliza a função “Controlo”; 
• É uma base de dados de necessidades.  
Esta ferramenta de gestão de projetos presta apoio na decisão e à gestão de 
projetos, permitindo efetuar a análise dos projetos e organizar as atividades a realizar de 
acordo com as suas prioridades (operacionalização). É efetuada uma monitorização, 
decorrendo uma análise do projeto e das fases previamente previstas, através da análise 
de desvios entre o que estava planeado realizar e o que efetivamente se está a concretizar. 
O controlo permite a análise dos desvios e das causas que levaram a essas situações, para 
posteriormente serem tomadas medidas corretivas na realimentação, reiniciando-se o 
ciclo exposto na Figura 4. 
 
Figura 4 – Esquema ilustrativo da utilidade do EPM na Marinha.12 
Mais concretamente, o MS-EPM permite obter informação de qualidade para 
auxiliar na tomada de decisão, proporcionando essa informação a todos os níveis da 
Marinha. Outra das capacidades desta ferramenta é a possibilidade de efetuar ensaios de 
diversos cenários, e respetivas análises dos resultados obtidos, contribuindo para a 
melhoria do planeamento. O MS-EPM possibilita também um melhor acompanhamento 
relativamente aos custos e aos prazos, e permite evitar que o utilizador registe informação 
em duplicado. 
                                                 
12 Fonte: Apresentação PowerPoint da Divisão de Recursos do EMA. – “Metodologias de trabalho para 
operacionalização e controlo da execução do modelo estratégico da Marinha” 
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A gestão de atividades complexas é simplificada com a utilização desta 
ferramenta, que possibilita também a normalização associada aos processos de gestão de 
projetos da Marinha. 
O MS-EPM possui um conjunto de funcionalidades que potenciam o processo de 
elaboração dos planos de atividades e dos relatórios de atividades, e introduzem ainda 
melhorias na capacidade de controlo dos programas em execução, permitindo utilizar 
informação de diversas fontes. 
Outro fator muito vantajoso decorrente da utilização desta ferramenta é a 
possibilidade de partilhar a informação relativa às iniciativas em curso, em tempo real, 
uma vez que esta informação se encontra disponível online. Este fator origina um 
aumento da eficiência, permitindo que a tomada de decisão seja mais rápida, tendo por 
base informação atual, e dispensando assim, a necessidade de aguardar pela informação 
proveniente dos relatórios. 
De acordo com o estudo de caso efetuado pela Bright Partners (s.d.), a 
implementação do EPM na Marinha apresentou os seguintes benefícios: 
• Maior rigor no planeamento, acompanhamento e controlo de projetos; 
• Melhor fluência da informação acerca do estado de execução dos projetos; 
• Melhor gestão de recursos humanos, financeiros e materiais; 
• O conceito de responsabilização em cada fase do projeto tornou-se mais claro.  
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4. Integração dos modelos de BSC e EPM na Marinha Portuguesa 
Sendo a Marinha Portuguesa uma organização, tem uma missão e objetivos 
estratégicos definidos pelo ALM CEMA – que constituem a DPM – tendo em vista o 
cumprimento da missão. Para conseguir alcançar os seus objetivos estratégicos, é 
essencial a utilização de ferramentas e técnicas que, associadas à doutrina existente, 
auxiliem a gestão estratégica e a gestão de projetos. 
Nesse sentido, tal como já foi explicado em capítulos anteriores, a Marinha adotou 
o BSC como modelo concetual que serve de alicerce para o funcionamento do SMC-GE, 
e a metodologia de gestão de projetos, apoiada na CGP e no EPM, através da ferramenta 
informática MS-EPM. Ambas constituem ferramentas colaborativas que apoiam a gestão 
das iniciativas estratégicas e o controlo/revisão da estratégia. 
Existe interação entre as duas ferramentas na medida em que o SMC-GE utiliza a 
informação proveniente do MS-EPM, acerca da execução das iniciativas, para 
monitorizar e controlar os indicadores e as metas de forma a medir o grau de consecução 
dos objetivos estratégicos. É possível que o acompanhamento e a monitorização das 
iniciativas estratégicas sejam efetuados através do MS-EPM, contudo, o desempenho 
apenas pode ser medido através da taxa de concretização na iniciativa, disponibilizada 
pelo SMC-GE. 
Portanto, o MS-EPM fornece a informação sobre a execução das iniciativas ao 
SMC-GE, para este sistema transmitir a informação acerca do grau de concretização dos 
objetivos. Desta forma constata-se a existência da integração entre o controlo operacional 
(iniciativas estratégicas) e o controlo estratégico (indicadores estratégicos), tal como é 
possível observar na Figura 5  (Marinha Portuguesa, 2015). 
Outro fator a realçar é o facto de, quando existem iniciativas mais simples, estas 
são transformadas em operações em vez de projetos, e geridas com recurso ao SMC-GE 
em detrimento do MS-EPM, que é uma ferramenta mais complexa, e como tal, não se 
justifica a sua utilização em iniciativas simples. 
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Figura 5 – Ligação da estratégia às operações.13 
4.1. Construção de diagramas ilustrativos 
A descrição do processo de formulação e operacionalização da estratégia na 
Marinha não se encontra documentada, existindo apenas a documentação do produto de 
todo este processo – DPM e DS. 
Para que exista uma melhor perceção de todo o processo que conduz à utilização 
e integração dos modelos utilizados na organização no sentido de apoiar a gestão 
estratégica e a gestão de projetos, no âmbito da presente dissertação de mestrado foram 
elaborados diagramas através de uma linguagem standard de modelação de processos, e 
tendo por base o ciclo do modelo estratégico da Marinha, referido no subcapítulo 3.1. 
Estes diagramas foram posteriormente validados por um elemento da Divisão de 
Planeamento do EMA, e representam o processo de elaboração e operacionalização das 
DS e a posterior monitorização e controlo da estratégia, representando a integração entre 
o BSC e o EPM, incluindo as respetivas ferramentas informáticas, SMC-GE e MS-EPM.  
A documentação do processo é importante na medida em que permite a sua 
adaptação e utilização em outras organizações da administração pública, e facilita 
também a transmissão de conhecimento relativo a este processo, a todos os colaboradores 
da organização. 
                                                 
13 Fonte: Estado-Maior da Armada, 2017. 
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Para elaborar estes diagramas recorreu-se ao Business Process Model and 
Notation (BPMN), uma linguagem método para ilustrar processos, que utiliza uma 
notação gráfica semelhante aos fluxogramas, mas formalmente mais rigorosa, permitindo 
descrever visualmente uma sequência detalhada de atividades e fluxos de informações 
necessários para concluir um processo (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 
2009; Rouse, 2010). 
Na construção dos diagramas BPMN foi utilizado o “Bizagi”, uma ferramenta 
freeware de gestão de processos que permite utilizar esta notação. Os diagramas 
encontram-se em apêndice (G até L), devido à sua complexidade e grande detalhe. 
Importa realçar que os diagramas não explicitam o NCI em nenhuma ocasião, uma 
vez que tem as mesmas funções do que o EMA nestes processos, pelo que, sempre que 
seja enunciado o EMA no âmbito dos processos descritos nos diversos diagramas, o NCI 
encontra-se incluído. 
4.1.1. Elaboração da DPM 
O primeiro diagrama ilustra o processo de elaboração da DPM (Apêndice G), do 
qual fazem parte dois intervenientes principais: o ALM CEMA, que determina a 
elaboração da DPM, efetua a sua aprovação e dá a ordem para iniciar a elaboração das 
DS, e o EMA, que executa todo o processo de elaboração e revisão da DPM.  
A elaboração da DPM pode ser determinada pelo ALM CEMA em três situações 
diferentes, nomeadamente, antes de se iniciar o mandato de um novo ALM CEMA, 
quando termina a vigência da DPM ou quando existem alterações significativas ao 
ambiente interno ou externo. 
De seguida, o EMA recebe a informação da parte do ALM CEMA para se dar 
início à elaboração da nova DPM, e a partir dessa ordem são desenvolvidas diversas ações 
necessárias para a edificação do documento. 
O processo inicia-se com a definição da missão – decorrente da LOMAR – e dos 
valores da organização, que no diagrama se encontram representados num subprocesso 
chamado “Definir Missão e Valores”, em que a missão e os valores da organização são 
definidos em paralelo, e posteriormente, são submetidos à aprovação do ALM CEMA. 
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Importa realçar que em todos os subprocessos que se seguem existe este acompanhamento 
e aprovação por parte do ALM CEMA, pelo que esta etapa não será referida nos próximos 
subprocessos de forma a evitar que a informação se torne repetitiva. 
Segue-se o subprocesso “Efetuar Análise Ambiental”, que inclui um subprocesso 
ad-hoc14 com as atividades de análise das cinco forças de Porter e da análise PESTEL, 
que podem não ser realizadas, ou ser realizadas uma ou várias vezes. A análise ambiental 
inclui também a análise SWOT, que é sempre efetuada (os objetivos estratégicos são 
definidos, no mínimo, a partir desta análise). 
Posteriormente, é definida a estrutura do mapa estratégico, fase representada 
também através de um subprocesso em que são definidos os elementos constituintes do 
mapa estratégico, nomeadamente, as perspetivas de gestão, paralelamente à definição da 
visão e das orientações estratégicas – que traduzem ideias-chave para orientar a estratégia 
da organização a longo prazo e auxiliam na concretização da visão.  
Segue-se o subprocesso “Definir objetivos estratégicos”, que inclui a atividade de 
definição dos objetivos organizacionais e um subprocesso ad-hoc designado “Definir 
alinhamentos e relações de causa-efeito”, que inclui a definição de relações causa-efeito 
e a revisão dos objetivos estratégicos. As relações causa-efeito ocorrem entre objetivos 
(no interior do mesmo mapa estratégico), e normalmente são explicitadas graficamente. 
À semelhança do que já foi explicado anteriormente, estas atividades – ad-hoc – podem 
realizar-se diversas vezes, ou nem se realizarem.  
Após serem definidos os objetivos estratégicos, são definidas as linhas de ação – 
as estratégias para orientar a consecução dos objetivos – paralelamente aos indicadores, 
para medir o grau de consecução dos objetivos. A definição dos indicadores é 
representada no diagrama através de um subprocesso, incluindo as atividades de definir 
indicadores de resultados e definir indicadores indutores, que decorrem em paralelo. 
Além das duas atividades mencionadas, durante este subprocesso de definição dos 
indicadores, encontra-se ainda incluído um subprocesso ad-hoc para definir os pesos dos 
indicadores, contemplando duas atividades: 
                                                 
14 Engloba um conjunto de atividades executadas sem uma sequência pré-definida e sem execução 
obrigatória (Object Management Group, 2011). 
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a) Verificar o peso dos indicadores indutores, de forma a apurar se todos os 
indicadores indutores têm peso zero para o resultado (taxa de realização) do 
objetivo, uma vez que não são considerados na avaliação da sua consecução; 
b) Verificar se a soma dos pesos dos indicadores de resultados para o cálculo da 
taxa de realização é, obrigatoriamente, 100%.  
Seguidamente são definidas as metas, para perceber se os objetivos definidos estão 
a ser concretizados.   
Após serem definidos todos os elementos necessários à elaboração da DPM, que 
foram anteriormente enunciados, procede-se à elaboração do documento, que é então 
levado ao ALM CEMA para ser submetido à sua aprovação. Nesta fase, caso a DPM seja 
aprovada, ocorrem dois eventos paralelamente: a publicação da DPM e a ordem do 
CEMA para se dar início à elaboração das DS. 
A publicação do documento estratégico da Marinha é da responsabilidade do 
EMA, que no início de cada ciclo estratégico publica a DPM e insere as suas informações 
no SMC-GE, para posterior monitorização e controlo da estratégia (foi elaborado também 
um diagrama neste âmbito). Decorrentes dessa monitorização, tal como é possível 
verificar no diagrama, são efetuadas revisões operacionais (semestralmente) e revisões 
estratégicas (anualmente), levando a que seja revisto todo o processo, até que ocorra o 
terceiro evento representado no diagrama, que corresponde ao final do ciclo estratégico, 
altura em que termina o processo. 
Caso não seja o início de um novo ciclo e apenas tenham sido efetuadas alterações 
na DPM, resultantes das revisões periódicas efetuadas, apenas ocorre a atualização dessas 
informações no SMC-GE, continuando o ciclo de revisões periódicas, até que termine o 
ciclo estratégico. 
Porém, se a DPM não for aprovada pelo ALM CEMA, o EMA terá de rever todo 
o processo de elaboração do documento, revendo cada uma das atividades que foram 
anteriormente enunciadas, para submeter novamente a DPM à aprovação do ALM 
CEMA, repetindo o processo explicado anteriormente. 
a) Monitorização e controlo corporativos 
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A monitorização e o controlo corporativos (Apêndice H) iniciam-se a cada novo 
ciclo (decorrente do diagrama anterior). Neste sentido, o EMA recebe informação acerca 
das datas de controlo que o ALM CEMA pretende, e paralelamente, com o apoio do SMC-
GE, decorre o subprocesso de monitorização dos indicadores e das iniciativas, e a 
coordenação das iniciativas setoriais (que ocorre repetidamente). Relativamente aos dois 
subprocessos mencionados, ambos devem ser interrompidos consoante as datas de 
controlo fornecidas pelo ALM CEMA. 
Na monitorização dos indicadores e das iniciativas, de acordo com a periodicidade 
das metas, são monitorizados os indicadores setoriais e registados os resultados 
corporativos, ambos através do SMC-GE, e de seguida o sistema compara os resultados 
e as metas. 
Paralelamente às atividades referidas, decorre também a monitorização do estado 
das iniciativas, que podem ser projetos ou operações, através do MS-EPM e do SMC-GE, 
respetivamente.  
Após estarem concluídos os subprocessos anteriores, decorre a apresentação da 
execução estratégica ao ALM CEMA, e o processo decorre novamente da mesma forma, 
a menos que seja o final do ciclo, situação em que o processo termina. 
4.1.2. Elaboração das DS 
Após a conclusão da elaboração da DPM, documento estruturante da estratégia da 
Marinha, é necessário traduzir a estratégia de topo para os diferentes setores elaborando 
as DS, processo que tem mais intervenientes do que o anterior, nomeadamente, o ALM 
CEMA, o EMA, os chefes dos setores e os setores. 
As DS são elaboradas pelos diferentes setores, e o seu processo de elaboração 
(Apêndice I) pode iniciar-se em quatro situações diferentes: à ordem do ALM CEMA 
(após concluir a elaboração da DPM), quando existem alterações na DPM (decorrentes 
das revisões periódicas), perante a mudança do chefe do setor ou caso termine o período 
de vigência da DS. 
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O processo de elaboração das DS é muito semelhante ao da DPM, à exceção do 
acompanhamento e aprovação em cada etapa, que neste caso é efetuado pelo chefe do 
respetivo setor, e diferindo maioritariamente na fase da sua aprovação. 
Assim, o processo desenvolve-se da mesma forma que o anterior, começando com 
definição da missão e dos valores, efetuar a análise ambiental e definir a estrutura do 
mapa estratégico, todos estes subprocessos são iguais aos que foram explicados 
anteriormente para a DPM, mas aplicados aos respetivos setores. 
Segue-se a definição dos objetivos setoriais, onde além da definição das relações 
causa-efeito e da revisão dos objetivos –  ad-hoc – (já mencionadas relativamente à 
DPM), incluem-se também a definição de alinhamentos horizontais – entre objetivos de 
mapas estratégicos distintos, mas a níveis equivalentes da estrutura organizacional – e 
verticais – entre objetivos de mapas estratégicos diferentes e a níveis hierárquicos 
diferentes. 
Posteriormente são definidas as linhas de ação em paralelo aos indicadores (à 
semelhança da elaboração da DPM), seguindo-se a definição das metas paralelamente à 
definição das iniciativas estratégicas, uma vez que apresentam uma relação de 
interdependência, pois as iniciativas correspondem às ações a tomar com vista a alcançar 
as metas estabelecidas. 
Depois de serem definidos todos os elementos, segue-se a elaboração do 
documento, que é levado ao chefe do respetivo setor para ser aprovado. Caso não seja 
aprovado, o setor terá de rever todo o processo, revendo cada uma das atividades que 
foram anteriormente enunciadas, para submeter novamente a DPM à aprovação do chefe 
do setor. 
Quando o documento for aprovado pelo chefe do setor, este será então submetido 
à homologação do ALM CEMA, que pode optar, ou não, por consultar o EMA. Caso não 
consulte, o ALM decide se homologa – e dá ordem para a sua publicação –  ou não 
homologa – e informa o chefe do setor, que por sua vez manda o setor proceder à revisão 
de todo o processo. Caso o ALM CEMA decida consultar o EMA, este verifica o 
alinhamento entre a DS e a DPM e dá o seu parecer ao ALM CEMA, que decide se 
homologa ou não, repetindo-se os procedimentos já explicados.  
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A publicação das DS é da responsabilidade de cada um dos setores, e as diligências 
a tomar são iguais às que foram já explicadas relativamente à DPM. 
À semelhança do caso da DPM, também foram também foram elaborados 
diagramas relativos à monitorização e controlo no âmbito das DS. 
Com o intuito de simplificar ao máximo a apresentação diagramática de forma a 
facilitar a compreensão do processo, foram elaborados dois diagramas relativos à 
monitorização e controlo setoriais, um na perspetiva das entidades mais envolvidas no 
processo, e o outro na perspetiva do EMA, também envolvido no processo de uma forma 
mais superficial. Apesar de o processo constar dos dois diagramas, a explicação será 
efetuada em paralelo, uma vez que ambos os diagramas se complementam mutuamente.  
Existe ainda um terceiro diagrama que decorre dos dois diagramas mencionados 
no parágrafo anterior, e corresponde ao processo de elaboração do Plano de Atividades 
(PA) e orçamento. 
b) Monitorização e controlo setoriais  
A monitorização e controlo setoriais (Apêndice J) iniciam-se a cada novo ciclo – 
decorrente do diagrama anterior. No início deste processo as UEO efetuam as propostas 
de força e a consolidação do seu portefólio, que será submetido à aprovação do respetivo 
CDC.  
Caso o portefólio de propostas de força15 não seja aprovado, repetir-se-ão as 
atividades mencionadas anteriormente. Quando o portefólio for aprovado, o chefe do 
respetivo setor tomará conhecimento acerca dos projetos setoriais, intersectoriais e de 
investimento e o setor irá consolidar o portefólio setorial, que será submetido à aprovação 
do chefe.  
Se o portefólio setorial não for aprovado pelo chefe do setor, terá de proceder-se 
novamente à sua consolidação até que seja aprovado, altura em que o EMA tomará 
conhecimento (Apêndice K) dos projetos intersectoriais e de investimento e irá proceder 
                                                 
15 Propostas que fundamentam determinada despesa, e normalmente estão associadas a projetos de 
investimento. 
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à consolidação do portefólio intersetorial e de investimento, que será submetido à 
aprovação do ALM CEMA. 
Caso o portefólio não seja aprovado, o EMA irá proceder à sua consolidação 
novamente, até que este seja aprovado pelo ALM CEMA, sendo então transmitidas as 
suas prioridades ao chefe do setor para que este defina as prioridades do seu setor. 
De seguida, as UEO atualizam os planos com as prioridades, valor e âmbito 
aprovados, e posteriormente, os projetos intersetoriais e setoriais atualizados seguem para 
o EMA e para o chefe do setor, respetivamente. Após o EMA aprovar esses projetos, o 
chefe do setor aprovará também os projetos para execução no ano N e depois do início 
do prazo para a elaboração do PA do ano N+1, serão aprovados os projetos para execução 
nesse ano e por conseguinte, o chefe do setor dará ordem para o início da execução dos 
projetos.  
Neste seguimento, o setor irá iniciar a execução dos projetos, seguida por um 
subprocesso que consiste na gestão dos mesmos, e que se repetirá para cada projeto 
existente. Este subprocesso compreende a iniciação do projeto, o seu planeamento, a 
execução do projeto paralelamente à sua monitorização e controlo, e por fim, o fecho do 
projeto. Se for o fim do ciclo, o processo termina, caso contrário, repete-se todo o 
processo (desde as propostas de força). 
c) Elaborar o PA e orçamento 
A elaboração do PA e orçamento (Apêndice L) decorre do evento de início do 
prazo de elaboração do PA (ano N+1), presente no diagrama do processo de 
monitorização e controlo setoriais – entidades. 
Neste seguimento, o processo inicia-se simultaneamente ao nível das UEO, que 
começam a elaborar o anexo16 do PA e o disponibilizam no SMC-GE, e ao nível dos 
setores, que iniciam a elaboração do corpo do PA, disponibilizando a informação no 
SMC-GE e no Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional (SIGDN). 
                                                 
16 Constitui um plano de atividades ao nível das UEO. 
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Após a elaboração e a aprovação do anexo ao nível das UEO, os setores procedem 
à consolidação do PA, utilizando informação proveniente do SMC-GE, do SIGDN e do 
Sistema Integrado de Informação do Pessoal (SIIP), e posterior aprovação. 
Depois de ser aprovado pelos setores, o PA é entregue ao EMA para que se 
proceda à sua homologação, processo que não foi descrito no diagrama por não se 
considerar pertinente neste âmbito. 
Segue-se a elaboração e aprovação da Proposta de Planeamento Orçamental 
(PPO), que é então submetida à aprovação da Superintendência das Finanças (SF). 
Quando os setores receberem a informação de que a PPO foi aprovada pela SF, procedem 
à reformulação do PA tendo em conta o orçamento aprovado, e as UEO reformulam o 
anexo e enviam para os setores. Após a reformulação de ambos os documentos, dá-se 
início à execução orçamental, e finda o processo. 
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5. Análise da rede social e resultados  
Como forma de verificar o grau de integração entre os modelos de BSC e EPM, 
no presente capítulo será analisada a rede social estabelecida durante o período da 
elaboração e da execução das DS.  
A análise desta rede baseia-se na teoria de grafos, uma área da matemática que 
estuda relações de objetos dentro de um conjunto, e que é aplicada em diversos contextos 
(Picado, 2010). Os grafos são entidades matemáticas, representadas por redes, formadas 
por nós e arcos.  
Para efetuar esta análise foi necessário proceder à recolha de dados, que 
consistiam em mensagens de correio eletrónico (e-mails) enviadas e recebidas na 
Marinha, durante o período correspondente à fase de formulação e operacionalização da 
estratégia. 
Os dados foram fornecidos pela Direção de Tecnologias de Informação e 
Comunicações (DITIC), e foram obtidos com base em consultas à “Active Directory” e 
aos logs17 do servidor Exchange no período de 30 de janeiro a 06 de abril de 2017. Estes 
dados foram obtidos num formato bastante complexo, pelo que a DAGI forneceu um 
programa para facilitar o seu tratamento e posterior utilização. 
A análise foi efetuada recorrendo à ferramenta “Gephi”, um software gratuito para 
visualização e análise de redes e sistemas complexos, sendo os dados organizados em 
dois ficheiros correspondendo aos nós (nodes) e aos arcos (edges) da rede. 
Importa ter em conta as seguintes considerações: 
• Para facilitar a seleção e recolha destes dados, foram escolhidas diversas 
palavras-chave relacionadas com a operacionalização da estratégia, com a 
gestão estratégica e de projetos (Apêndice M). Desta forma, qualquer e-
mail enviado ou recebido durante o período em análise que contivesse uma 
das palavras-chave escolhidas no assunto, teria uma elevada probabilidade 
de pertencer ao processo de operacionalização da estratégia da 
                                                 
17 Os logs do servidor Exchange da Marinha têm a informação dos e-mails que foram trocados, o respetivo 
assunto e a data de receção. 
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organização, contudo, não existe a garantia de que todos os e-mails digam 
respeito ao assunto abordado; 
• Os arcos, ou edges, correspondem aos e-mails enviados/recebidos. 
Contudo, frequentemente os e-mails não têm apenas um destinatário, 
portanto, cada aresta não corresponde necessariamente a um e-mail 
enviado/recebido diferente de todos os outros, uma vez que quando 
existem vários destinatários para o mesmo e-mail, cada destinatário será 
uma aresta diferente.  
• Os nós correspondem aos remetentes e destinatários dos e-mails trocados 
no decurso do processo; 
• Quando há vários e-mails trocados entre os mesmos dois elementos, não 
existem várias arestas entres esses dois nós, mas sim uma aresta cujo peso 
vai aumentando consoante o número de e-mails trocados entre ambos. 
5.1. Objetivos 
Tal como já foi explicado anteriormente, embora os diagramas elaborados não 
explicitem o NCI, este desempenha um papel muito importante, em conjunto com o EMA, 
no processo de formulação e operacionalização da estratégia. Por conseguinte, torna-se 
interessante analisar as comunicações efetuadas pelos membros do NCI no decorrer do 
processo, verificando sua importância no interior da rede social estabelecida. 
Assim, através desta análise exploratória dos dados pretende-se: 
a) Detetar elementos que representem expressivamente pontos de possível 
falha na rede de partilha de informação; 
b) Analisar a disponibilidade dos chefes das três equipas do NCI; 
c) Analisar se o número de equipas do NCI é adequado, verificando a 
existência de comunidades no seu interior; 
d) Analisar os níveis de comunicação que se estabelece dentro de cada 
equipa. 
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5.2. Rede global 
A rede em estudo é constituída por 1167 nós e 3012 arcos. Utilizando o layout 
“Yifan Hu”, a rede apresenta a configuração que se observa na Figura 6. 
Como é percetível através da Figura 6, a rede global apresenta alguma 
complexidade, por esse motivo foram aplicados diferentes filtros no decorrer da análise, 
por forma a tornar a rede mais fácil de analisar. 
Figura 6 – Rede social global estabelecida na Marinha no processo de elaboração e operacionalização das 
DS (layout Yifan Hu). 
5.3. Métricas e análise 
Existem diversas métricas baseadas em algoritmos, que podem ser utilizadas para 
analisar as redes sociais, consoante os objetivos pretendidos. Para este caso em concreto 
foram utilizadas as seguintes métricas: Betweenness centrality, Eigenvector centrality, 
Nodal degree, Modularity e Graph density. 
5.3.1. Análise dos possíveis pontos de falha 
A métrica Betweenness Centrality permite identificar a posição de uma entidade 
na rede em termos da sua capacidade para estabelecer conexões, possibilitando a 
identificação de um ponto único de falha, uma vez que as interações entre dois elementos 
não adjacentes podem estar dependentes de outros elementos pertencentes à rede (Barão, 
2015). 
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Portanto, desta forma é possível identificar possíveis pontos de falha na medida 
em que, retirando os elementos que apresentem um valor elevado desta métrica, cortam-
se conexões entre grupos exclusivos.  
A Tabela 3 mostra os 15 maiores valores da métrica Betweenness centrality 
calculados para a rede analisada. É composta por três colunas que correspondem à 
unidade do elemento (nó) em questão, ao valor que lhe corresponde da métrica calculada 
e a última coluna informa se o elemento pertence, ou tem alguma relação, com o NCI. 
Observando a Tabela 3 é possível constatar que os três chefes de equipa do NCI 
encontram-se nos primeiros lugares da tabela, possuindo um valor elevado desta métrica, 
constituindo-se como elementos com elevada centralidade.  
Unidade Betweenness Centrality NCI 
EMA (C/NCI3) 0,043254 Chefe NCI3 
DAGI (C/NCI2) 0,0362 Chefe NCI2 
SP18 (POC19 SP) 0,026588 POC SP 
GAB CEMA 0,023603   
DAGI (C/ NCI1) 0,023461 Chefe NCI1 
COMNAV20 0,022499   
EMA (NCI1) 0,021409 NCI1 
CCM21 0,020194   
CCM 0,019589   
STI (POC STI) 0,016432 POC STI 
EMA 0,016645   
DITIC 0,014882   
EMA 0,013756   
STI 0,013026   
DAF22 0,012734   
Tabela 3 – Os 15 maiores valores da métrica Betweenness centrality. 
                                                 
18 Superintendência do Pessoal. 
19 Point of Contact. 
20 Comando Naval. 
21 Comissão Cultural da Marinha. 
22 Direção de Administração Financeira. 
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Figura 7 – Rede social estabelecida entre os 15 elementos com maior Betweenness centrality (layout 
Yifan Hu). 
A Figura 7 representa a rede social estabelecida pelos elementos apresentados na 
Tabela 3. Para obter esta imagem foram aplicados filtros para que apenas ficassem 
visíveis os 15 elementos com maior valor da métrica Betweenness centrality, para facilitar 
a perceção da rede estabelecida por estes elementos. Relativamente à cor e ao tamanho 
dos nós, são visíveis diversos tons de verde que variam consoante o valor da métrica de 
cada nó, sendo que os valores mais elevados correspondem aos tons mais escuros e aos 
tamanhos maiores. 
Observando a Figura 7 verifica-se que os três nós com o valor de Betweenness 
centrality mais elevado correspondem aos três chefes de equipa do NCI, tal como consta 
na Tabela 3. É também possível apurar que existem ligações muito fortes entre os três 
chefes de equipa do NCI, uma vez que o traçado das arestas entre esses três nós é muito 
mais acentuado do que o das restantes arestas, especialmente a aresta entre os chefes das 
equipas 2 e 3, evidenciando a estreita ligação entre estes elementos. 
A métrica Eigenvector centrality trata a medida da importância de um nó na rede, 
permitindo perceber quais dos nós identificados podem eventualmente ser authorities23 
ou hubs24. Baseia-se no princípio de que as ligações com pontuações mais altas 
                                                 
23 Entidades para as quais muitas outras apontam. 
24 Entidades que apontam para um número significativo de authorities. 
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contribuem mais para a pontuação de determinado nó, sendo atribuídas pontuações 
relativas a todos os nós da rede (Ruhnau, 2000). 
Na Tabela 4 constam os 15 valores mais elevados da métrica Eigenvector 
centrality, calculados para a rede em análise com o intuito de verificar se existe alguma 
correlação entre os possíveis pontos de falha na rede e os nós que atuam como authorities 
ou hubs. 
São notáveis os valores relativos aos chefes de equipa do NCI, que ocupam os três 
primeiros lugares da Tabela 4, sendo de realçar que os chefes das equipas 2 e 3 mantêm 
os dois primeiros lugares ocupados também na Tabela 3.  
Também é de realçar a presença de um elemento da Superintendência das 
Tecnologias da Informação (STI) na quarta posição da tabela de valores mais elevados da 
métrica Eigenvector centrality, constituindo-se como authority ou hub, situação que faz 
todo o sentido uma vez que este nó corresponde a um elemento fulcral nas necessidades 
da Marinha relacionadas com o EPM.  
Unidade Eigenvector Centrality NCI 
EMA (C/NCI3) 1 Chefe NCI3 
DAGI (C/NCI2) 0,87416 Chefe NCI2 
DAGI (C/ NCI1) 0,796479 Chefe NCI1 
STI 0,67669   
EMA 
(DIVPLAN) 
0,502274 DIVPLAN 
STI (POC STI) 0,488396 POC STI 
EMA (NCI1) 0,492664 NCI1 
EMA 0,379184   
DAF 0,374192   
DAGI 0,362892   
DITIC 0,354545   
SP 0,334494   
EMA 0,324594   
SP (POC SP) 0,31786 POC SP 
COMNAV 0,288384   
Tabela 4 – Os 15 maiores valores da métrica Eigenvector centrality. 
É ainda de salientar o facto de se verificar uma coincidência de 80% nos 15 
maiores valores de cada métrica, isto é, 12 dos 15 elementos com maiores valores de 
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Eigenvector centrality, encontram-se também entre os 15 maiores valores de Betweenness 
centrality, concluindo-se que existe uma correlação entre os possíveis pontos de falha na 
rede e nós que atuam como authorities ou hubs. Os três elementos que não se encontram 
entre os 15 maiores valores de Betweenness centrality encontram-se assinalados a cor 
vermelha na Tabela 4. 
Ou seja, os valores elevados de ambas as métricas evidenciam que estes três 
elementos receberam e enviaram muitos e-mails (com pelo menos uma das palavras-
chave escolhidas) durante o período em análise. 
Figura 8 – Rede social estabelecida entre os 15 elementos com maior Eigenvector centrality (layout Yifan 
Hu). 
A Figura 8 representa a rede social estabelecida pelos elementos enumerados na 
Tabela 4, e foi obtida utilizando filtros para que apenas ficassem visíveis esses elementos. 
Foram também aplicados filtros na cor e no tamanho dos nós de forma a relacionar as 
duas métricas abordadas no desenvolvimento do presente objetivo. Assim, são percetíveis 
vários tons de verde que variam consoante o valor de Betweenness centrality de cada nó, 
sendo quanto mais elevado for o valor da métrica, mais escuro será o tom de verde do nó. 
Quanto ao tamanho, este varia de acordo com o valor de Eigenvector centrality de cada 
nó, correspondendo tamanhos maiores a valores mais elevados da métrica. 
Pode considerar-se que a principal conclusão desta análise consiste na 
confirmação de que os possíveis pontos de falha correspondem a elementos com elevada 
importância no processo de elaboração e operacionalização das DS (os chefes das equipas 
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do NCI), devido aos valores elevados de ambas as métricas para estes elementos. Outra 
conclusão reside no facto de o NCI, muito possivelmente, necessitar de apenas duas 
equipas, sendo esta uma situação a avaliar pela organização. 
5.3.2. Análise de disponibilidade 
A capacidade de cooperação entre os elementos de uma organização tem reflexos 
relevantes ao nível da partilha de informação. As equipas do NCI efetuam a ligação entre 
o EMA e os diferentes setores, possuindo um papel preponderante na partilha de 
informação. 
Neste seguimento, será analisada a disponibilidade dos chefes das equipas do NCI, 
utilizando a métrica Degree, que consiste numa medida de “atividade” do ator que 
representa, ou seja, é o número de ligações diretas que um elemento pertencente à rede 
possui (Opsahl, Agneessens, & Skvoretz, 2010; Barão, 2015).  
Isto inclui os in-degrees e os out-degrees, que são medidas de recetividade (ou 
popularidade) e de expansividade, respetivamente, ou seja, neste caso o in-degree 
corresponde ao número de e-mails recebidos, e o out-degree corresponde ao número de 
e-mails enviados por determinado nó (Ebel, Mielsch, & Bornholdt, 2002). 
A Tabela 5 (abaixo) apresenta os 15 maiores valores da métrica Degree, sendo 
que nesta tabela apenas constam os elementos pertencentes ao NCI ou que com ele 
estejam relacionados, nomeadamente, chefes e membros de equipa, elementos do EMA 
e elementos que são o ponto de contacto com os diversos setores. 
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Unidade NCI Degree In-degree Out-degree 
EMA (C/ NCI3) Chefe NCI3 112 48 64 
DAGI (C/ NCI2) Chefe NCI2 106 45 61 
EMA (NCI1) NCI1 81 17 64 
EMA (DIVPLAN) DIVPLAN 64 20 44 
DAGI (C/ NCI1) Chefe NCI1 60 27 33 
EMA (NCI2) NCI2 58 14 44 
SP (POC SP) POC SP 56 18 38 
SF (POC SF) POC SF 53 6 47 
EMA (NCI2) NCI2 44 14 30 
STI (POC STI) POC STI 42 15 27 
DAGI (NCI3) NCI3 38 15 23 
EMA (NCI1) NCI1 36 10 26 
EMA (DIVREC) DIVREC 29 15 14 
IGM25 (POC IGM) POC IGM 25 9 16 
EMA (NCI1) NCI1 24 12 12 
Tabela 5 – Os 15 maiores valores da métrica Degree. 
Analisando a Tabela 5 é possível concluir que os chefes das equipas 2 e 3 do NCI 
têm maior disponibilidade do que os membros dessas mesmas equipas. No entanto, o 
mesmo não acontece em relação à equipa 1, cujo chefe não é o mais disponível, existindo 
um elemento dessa equipa – EMA (NCI1) – com maior disponibilidade. De facto, este 
elemento corresponde a um oficial da Divisão de Planeamento do EMA com funções 
muito importantes do processo de elaboração e operacionalização das DS. 
  
                                                 
25 Inspeção-Geral da Marinha. 
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Figura 9 – Rede social estabelecida entre todos os elementos envolvidos no NCI (layout Fruchterman 
Reingold). 
A Figura 9 representa a rede social que se estabelece entre os elementos presentes 
na Tabela 5, tendo sido utilizados filtros para que apenas ficassem representados na figura 
os elementos relacionados de alguma forma com o NCI. Foram ainda utilizados filtros na 
cor e no tamanho dos nós, com o intuito de relacionar as métricas Eingenvector centrality 
e Degree. Os nós que possuírem cores mais escuras correspondem a valores mais 
elevados de Eigenvector centrality, e os nós com tamanhos maiores possuem maior 
Degree. 
Observando a Figura 9 é notável que os nós com maior disponibilidade coincidem 
também com os que possuem maiores valores de Eigenvector centrality, sendo eles os 
três chefes de equipa, o elemento da Divisão de Planeamento do EMA e um elemento da 
equipa 1 do NCI. São também evidentes as fortes ligações entre os chefes de equipa do 
NCI, e as ligações entre estes e os seus membros de equipa, especialmente na equipa 3.  
Estes factos reforçam a importância destes elementos na rede social estabelecida, 
que são nós centrais e com elevada disponibilidade, constituindo-se como elementos 
fulcrais do processo em análise. 
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5.3.3. Análise da modularidade no interior do NCI 
A modularidade é uma medida da estrutura de redes ou grafos, e tem o intuito de 
medir a força da divisão de uma rede em módulos, também designados por clusters, 
grupos ou comunidades. Redes com modularidade elevada apresentam ligações fortes 
entre os nós que se encontram dentro da mesma comunidade, e ligação mais fracas entre 
nós que não pertençam à mesma comunidade (Newman, 2006). 
Portanto, a modularidade estabelece as equipas informais, detetando as 
comunidades de prática reais, isto é, quem é que de facto interage com quem na realidade. 
Figura 10 – Modularidade no interior do NCI (layout Fruchterman Reingold). 
A Figura 10 representa a modularidade no interior do NCI, relacionando-se as 
métricas Modularity e Average weighted degree através da cor e do tamanho dos nós, 
sendo que a cor se refere à primeira métrica e o tamanho à segunda. 
A métrica Average weighted degree é semelhante à métrica Degree – já utilizada 
anteriormente na análise da disponibilidade dos chefes de equipa – contudo, esta última 
define o peso dos nós consoante o número de arestas de cada um, enquanto a Average 
weighted degree define o peso dos nós de acordo com o peso das arestas. Por exemplo, 
supondo que um nó A recebeu 50 e-mails de B, e um nó C recebeu 50 e-mails de diversos 
nós, os nós A e C possuem o mesmo valor de Degree, no entanto, C possui um valor mais 
elevado de Average weighted degree devido à diversidade das suas relações. 
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Ao analisar apenas a comunicação interna do NCI através da Figura 10, verifica-
se a existência de apenas duas classes de modularidade através das duas cores existentes, 
ou seja, há duas equipas informais, uma formada maioritariamente por elementos da 
equipa 1 e 2, e outra formada maioritariamente por elementos da equipa 3. 
Existem nove setores na Marinha, e o NCI é constituído por três equipas para que 
sejam atribuídos três setores por cada equipa, no entanto, o facto de se verificarem duas 
equipas informais permite questionar se não seriam apenas necessárias duas equipas, as 
equipas 2 e 3, uma vez que a equipa 1 encontra-se incluída no mesmo módulo que a 2, 
motivo pelo qual os elementos de ambas as equipas podiam constituir uma única equipa.  
É também notável o facto de os nós correspondentes aos chefes das equipas 2 e 3 
apresentarem tamanhos mais elevados que os restantes, demonstrando que estes dois 
elementos são os que têm mais interações nesta rede, evidenciando a sua importância no 
processo. Já o nó correspondente ao chefe da equipa 1 apresenta também um tamanho 
maior que os restantes elementos das equipas, no entanto, inferior ao dos outros chefes 
de equipa, pelo que possui menos interações do que estes, reforçando a possibilidade de 
existirem apenas duas equipas. 
5.3.4. Análise dos níveis de comunicação dentro das equipas 
A Graph density é uma métrica que permite quantificar os níveis de comunicação 
das equipas, uma vez que consiste numa medida do nível de arestas/ligações numa rede 
relativamente ao número total de ligações possíveis. O resultado desta métrica varia entre 
zero e um, sendo que, valores mais próximos do um corresponderão a redes com maior 
densidade (Cherven, 2015). 
A densidade calculada para a rede global (Figura 11) é de 0.002, enquanto que, 
tendo em consideração apenas os dados relativos à comunicação das equipas do NCI, o 
valor obtido para a densidade desta rede (Figura 12) foi 0.205, um valor muito mais 
elevado. 
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Figura 11 – Densidade da rede global (layout Frunchterman Reingold). 
 
Figura 12 – Densidade da sub-rede interna do NCI (layout Fruchterman Reingold). 
Analisando a Figura 12 é visível o maior peso das comunicações entre os chefes 
das equipas 2 e 3, sendo também notáveis os pesos das comunicações entre os chefes das 
equipas 1 e 2 e ainda entre o chefe da equipa 3 e os três elementos da sua equipa. Na 
figura encontra-se um quarto nó relativo à equipa 3, cujo peso da comunicação com o 
chefe é muito baixo, contudo, esse nó corresponde a uma segunda conta de e-mail 
utilizada por um dos membros da equipa. 
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6. Conclusões 
6.1. Considerações finais 
A Marinha, como qualquer organização, tem uma missão, um propósito. A 
essência dessa missão, bem como a visão do comandante da Marinha (o ALM CEMA), 
está espelhada em orientações estratégicas, bem como em perspetivas de gestão ancoradas 
nos paradigmas de transformação da Marinha. Estes elementos configuram a estratégia 
de médio prazo, traduzida em objetivos estratégicos, mensuráveis, de modo a permitirem 
comparar as metas estabelecidas com os resultados alcançados. Os resultados, por sua 
vez, dependem da realização de iniciativas estratégicas enquadradas por linhas de ação 
tidas como adequadas para alcançar os objetivos. 
É neste sentido que a Marinha recorre ao BSC e ao EPM, como modelos de gestão 
estratégia e de gestão de projetos, respetivamente, para conseguir formular, 
operacionalizar, monitorizar e controlar a sua estratégia da melhor forma, e ainda para 
gerir os projetos necessários à prossecução dos objetivos definidos. 
Após efetuar um enquadramento teórico e abordar estes dois modelos no âmbito 
da Marinha, foi possível verificar as características de cada um e a forma como as 
respetivas ferramentas informáticas se complementam, desempenhando um papel 
relevante na operacionalização e na monitorização e controlo da estratégia, uma vez que 
o MS-EPM possui informação acerca do estado de execução das iniciativas, que é então 
utilizada pelo SMC-GE no sentido de monitorizar e controlar os indicadores e as metas, 
medindo o grau de concretização dos objetivos. 
De modo a proporcionar uma melhor perceção de todo o processo estratégico 
inerente à organização, bem como à utilização destes modelos e ferramentas informáticas, 
foram elaborados os diagramas de processo detalhados no capítulo quatro.  
A partir da análise dos diagramas elaborados foi possível entender que no decorrer 
da elaboração da DPM são estabelecidos os objetivos corporativos, que constituem a base 
para a definição dos objetivos setoriais. Após serem conhecidos os objetivos a alcançar, 
é possível definir as principais ações a serem desenvolvidas nesse sentido – linhas de ação 
– e, por conseguinte, as iniciativas estratégicas a desenvolver para alcançar os resultados 
desejados, as metas, sendo toda essa informação introduzida no SMC-GE. É então que as 
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iniciativas (projetos) são inseridas no MS-EPM e vão sofrendo alterações conforme seja 
necessário no decorrer do processo, por exemplo, consoante a aprovação dos portefólios. 
Assim, encontra-se respondida a questão 1: "Como é que os objetivos estratégicos 
estabelecidos no contexto da metodologia BSC são transpostos para o EPM para 
constituir a base da gestão dos projetos da Marinha?” 
No decorrer de todo o processo de formulação e operacionalização da estratégia, 
ilustrado nos diagramas elaborados no âmbito da presente dissertação, todas as 
informações são introduzidas no SMC-GE, e as iniciativas estratégicas correspondentes 
a projetos são introduzidas no MS-EPM, sendo atribuído um gestor de projeto e uma 
equipa para cada projeto existente. Portanto, os projetos instanciados no MS-EPM dão 
resposta já com os respetivos recursos atribuídos, sendo que, por vezes, consoante a 
gestão de portefólio que é efetuada, os projetos ganham prioridade em relação a outros e 
os recursos são aplicados a esses projetos que possuem maior prioridade, em detrimento 
dos restantes. 
O parágrafo anterior permite então responder à questão 2: “Os recursos materiais, 
humanos e financeiros necessários à consecução dos objetivos nos mapas estratégicos 
encontram-se alinhados com os recursos atribuídos aos projetos?” 
Para alcançar os seus objetivos, as organizações necessitam de estabelecer linhas 
de ação, indicadores, metas e iniciativas (entre outros elementos referidos na presente 
dissertação), sendo que as linhas de ação consistem nas principais ações a desenvolver 
com vista a alcançar os objetivos, e os indicadores e as metas permitem avaliar a evolução 
dos objetivos quanto ao seu grau de consecução. 
As metas são os resultados que a organização deseja alcançar, num determinado 
período de tempo, sendo necessário desenvolver iniciativas para atingir as metas 
pretendidas. São estabelecidas iniciativas que dão resposta às linhas de ação estabelecidas 
para determinado objetivo, e os projetos são selecionados em portefólio para serem 
executados dentro do prazo previsto. 
É neste sentido que as metas e as iniciativas se encontram relacionadas, uma vez 
que existe uma atividade que tem de ser desenvolvida através de uma iniciativa/projeto, 
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com vista a produzir determinados entregáveis e a atingir determinadas metas, e isso tem 
de acontecer dentro do período de tempo adequado à meta estabelecida. 
Portanto, as metas relativas aos indicadores não-financeiros do BSC são 
transpostas para os requisitos dos projetos, uma vez que para alcançar as metas e, por 
conseguinte, os objetivos estratégicos, é necessário que as iniciativas/projetos se 
desenvolvam de acordo com os requisitos inerentes às metas, tal como acontece. 
Desta forma, está respondida a questão 3: “As metas relativas aos indicadores não-
financeiros do BSC são transpostas para os requisitos dos projetos?” 
Tal como foi demonstrado através da elaboração dos diagramas relativos ao 
processo de formulação e operacionalização da estratégia, o SMC-GE e o MS-EPM são 
constantemente atualizados com informações no decorrer do processo, isto é, ao longo de 
todo o ciclo estratégico. Assim, não só após a conclusão dos projetos como também no 
seu decorrer, o SMC-GE vai efetuando uma monitorização e controlo contínuos, 
utilizando sempre as informações que se encontram no MS-EPM, relativas aos projetos e 
à sua execução. 
Desta forma é possível responder à questão 4: “Após a conclusão dos projetos, os 
dados relativos à sua execução realimentam o sistema de forma a monitorizar o grau de 
cumprimento dos objetivos estratégicos?” 
Após dar resposta a todas as questões, resta então responder à questão central desta 
investigação: “É possível uma integração mais eficaz entre o BSC e o EPM na Marinha 
Portuguesa?” 
Sim, é possível melhorar a integração entre o BSC e o EPM Marinha de diferentes 
formas. 
Atualmente, há vários elementos entre os objetivos corporativos e as iniciativas 
setoriais, nomeadamente as linhas de ação e os indicadores ao nível corporativo, e ainda 
os objetivos setoriais, linhas de ação e indicadores, ao nível setorial, só então se 
encontram as iniciativas estratégicas. 
Desta forma, seria conveniente aprofundar e refinar os alinhamentos entre os 
objetivos estratégicos corporativos e as iniciativas estratégicas setoriais, com o objetivo 
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de dar visibilidade ao ALM CEMA do que está a ser efetuado em concreto para levar a 
cabo os objetivos corporativos. É possível utilizar a matriz X A3 neste sentido, contudo 
é um processo que precisa de ser refinado e melhorado, uma vez que apenas este ano esta 
matriz foi utilizada pela primeira vez na Marinha. 
Tendo em vista um melhor acompanhamento da execução estratégica por parte do 
EMA, outra melhoria consiste em estudar e implementar de melhor forma, a dependência 
entre indicadores corporativos e setoriais. Existem indicadores de objetivos corporativos 
que são baseados em formulações de resultados de objetivos setoriais.  
Relativamente à gestão de portefólio, esta pode ser efetuada com mais rigor, 
porque nem todos os setores executam a gestão de portefólio da mesma forma. Isto 
depende de várias ações, como por exemplo, melhorar as condições dos PMO setoriais e 
prosseguir a formação das pessoas com vista à melhoria do desempenho dos PMO. 
Portanto, em relação ao BSC, é importante a existência de alinhamentos e 
indicadores muito afinados, enquanto no EPM é necessário fazer uma gestão muito 
criteriosa dos projetos e dos recursos associados aos projetos. 
6.2. Dificuldades e limitações do estudo 
Ao pesquisar acerca da implementação do BSC e do EPM na Marinha e da sua 
utilização prática, foi possível constatar que a informação documentada é escassa, 
residindo toda essa informação nas pessoas que trabalham diariamente neste âmbito e que 
possuem vasta experiência, motivo pelo qual foram realizadas entrevistas aos principais 
envolvidos. 
Apesar de ter sido possível ter algum contacto (bastante superficial) com o SMC-
GE e com o MS-EPM, é também de referir que o facto de estas ferramentas terem o acesso 
bastante restrito, respeitando apenas às pessoas envolvidas na gestão estratégica e de 
projetos dentro da organização, foi uma limitação na perceção da forma como ambas 
funcionam. 
6.3. Recomendações e propostas para investigações futuras 
No decorrer da presente dissertação foi possível apurar que a Marinha possui 
grandes valências no que concerne à gestão estratégica e à gestão de projetos. Isto pode 
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confirmar-se pelo facto de a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública 
(ESPAP) pretender adaptar a plataforma de gestão estratégica desenvolvida pela Marinha, 
o SMC-GE, integrando-a com o EPM para criar uma plataforma designada GERProj, com 
o intuito de ser utilizada como uma ferramenta do SIADAP, promovendo uma medição 
do desempenho mais eficiente na AP. 
Assim, uma vez que o SMC-GE será adaptado para ser utilizado na AP, que utiliza 
o SIADAP como sistema de gestão, sugere-se comparar todo o processo estratégico da 
Marinha, em que é utilizado o SMC-GE e o MS-EPM, com a realidade em termos do 
SIADAP 1 na AP. 
Relativamente à análise da rede social estabelecida na Marinha no âmbito da 
formulação e operacionalização da estratégia, seria interessante analisar as relações que 
envolvem os gestores de projeto (GP), os responsáveis de áreas técnicas26 (RAT), os PMO 
setoriais e os CDC, no sentido de descobrir as relações que se estabelecem entre todos 
estes, o que permite perceber quais os GP mais ativos, quais têm projetos durante mais 
tempo, entre outros fatores que se mostrem interessantes estudar, recorrendo às métricas 
que foram utilizadas nesta dissertação. 
 
 
 
 
                                                 
26 Responsáveis por fornecer capacidades, recursos ou conhecimentos relacionados com determinada 
Divisão, para utilização no contexto de um projeto, num determinado período de tempo, correspondente 
ao prazo (vd. Apêndice C). 
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Apêndices 
Apêndice A – Fases da gestão estratégica 
A gestão estratégica constitui um elemento fundamental para o sucesso de 
qualquer organização. 
De acordo com Sharplin (1985) o processo de gestão estratégica divide-se em duas 
fases, sendo que cada uma delas envolve diversas etapas. 
A primeira fase é a formulação da estratégia, que inclui: a determinação da missão, 
a avaliação/observação da organização e do seu ambiente envolvente, a definição dos 
objetivos organizacionais e a determinação das estratégias a implementar com vista à 
consecução desses objetivos. 
A segunda fase é a implementação estratégica, que, de acordo com o mesmo autor, 
consiste em executar o que foi planeado na fase anterior e envolve três etapas: a ativação 
da estratégia, a avaliação da estratégia e o seu controlo. 
O autor mencionado no parágrafo anterior defende que no que concerne à 
formulação estratégica, a primeira ação a tomar é proceder à definição da missão da 
organização, que de acordo com Teixeira (2013, p. 55), “traduz-se numa explícita 
declaração ou num implícito entendimento de qual é a razão de ser da sua existência.” 
Seguidamente, ainda na fase de formulação, Sharplin (1985) considera importante 
que sejam analisadas as forças e as fraquezas, bem como as oportunidades e as ameaças 
inerentes aos ambientes interno e externo, respetivamente. Considerando essa análise, o 
autor refere que podem ser definidos os objetivos da organização e as estratégias para a 
sua consecução.  
À semelhança do que ilustra a figura seguinte1, a implementação da estratégia 
possui três etapas, tal como já foi referido anteriormente. A primeira etapa é a ativação 
da estratégia e consiste em iniciar as atividades de acordo com o plano estratégico. Segue-
se a avaliação estratégica, altura em que decorre a comparação entre os resultados do 
planeamento estratégico que se verificaram e os que eram esperados. A última etapa da 
                                                 
1 O modelo do processo de gestão estratégica segundo Sharplin (1985). Fonte: Sharplin, 1985, p. 9. 
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implementação da estratégia é o controlo, que consiste em adaptar o plano estratégico em 
função de alterações que ocorram ou da avaliação efetuada previamente. Ainda nesta 
etapa, podem também ser aplicadas eventuais ações corretivas (Sharplin, 1985). 
 
Por sua vez, David (2011) afirma que existem três questões importantes, às quais 
se deve responder no desenvolvimento de um planeamento estratégico: 
1) “Onde é que nos encontramos?”; 
2) “Para onde queremos ir?”; 
3) “Como chegaremos lá?”. 
 Existem três fases inerentes ao processo de gestão estratégica: a formulação da 
estratégia, a implementação da estratégia e a avaliação/controlo da estratégia (David, 
2011). 
De acordo com o autor referido no parágrafo anterior, a formulação estratégica 
consiste em determinar a missão e a visão da organização, identificar as oportunidades e 
as ameaças inerentes ao ambiente exterior, bem como as forças e fraquezas respeitantes 
ao ambiente interior, determinar objetivos de longo prazo e respetivas estratégias. 
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Relativamente à implementação estratégica, o mesmo autor defende que no seu 
decurso são estabelecidos os objetivos anuais e afetados os recursos para a execução das 
estratégias formuladas previamente, procedendo-se ainda à mobilização dos recursos 
humanos de forma a colocar em ação a estratégia já formulada. 
O autor refere ainda que, na avaliação/controlo da estratégia, a última fase do 
processo de gestão estratégica, decorre uma análise aos fatores externos e internos que 
são a base das estratégias implementadas, é medido o desempenho da organização e, por 
fim, procede-se à implementação das ações corretivas. 
A figura seguinte ilustra o modelo do processo de gestão estratégica de acordo 
com David (2011), e Kotler e Keller (2012).2 
 
Para Teixeira (2011, citado por Pinheiro, 2013), o processo de gestão estratégica 
desenvolve-se em três fases, nomeadamente a análise, a formulação e a implementação3, 
sendo de realçar que, o mesmo autor salienta que estas fases podem não se encontrar 
sempre separadas e individualizadas, podendo também não se encontrar de forma 
sequencial. Ainda assim, o mesmo autor destaca que estas três fases serão sempre parte 
integrante do processo de gestão estratégica. 
                                                 
2 Fonte: Adaptado de David, 2011; Kotler & Keller, 2012. 
3 Esta última fase engloba o controlo, de acordo com R. Santos (2008, p. 326). 
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A análise é entendida pelo autor mencionado no parágrafo anterior como a 
primeira fase do processo de gestão estratégica, e de acordo com o mesmo autor, consiste 
no estudo dos ambientes interno e externo à organização. À semelhança do que já foi 
referido anteriormente na perspetiva de outros autores, em relação aos ambientes interno 
e externo, também este último autor considera que desta análise resulta a perceção dos 
pontos fortes e fracos da organização, no caso do ambiente interno, e o conhecimento das 
oportunidades e das ameaças relativas ao ambiente externo. 
Já R. Santos (2008, p. 328) considera que a definição de gestão estratégica deve 
ser “mais abrangente e menos compartimentada”, considerando-a, no seu entendimento, 
como:  
“processo contínuo e dinâmico de planeamento, organização, liderança e 
controlo, através do qual as organizações determinam «onde estão», para «onde 
querem ir» e «como é que lá irão chegar», e agem em conformidade com o 
caminho traçado, ajustando-o continuamente às alterações ocorridas no seu meio 
envolvente e, em particular, nas preferências dos clientes.” (R. Santos, 2008, p. 
328). 
Nesta conformidade, o autor considera que a gestão estratégica é um “processo 
dinâmico e cíclico de gestão” composto por quatro fases – coincidentes com as funções 
da gestão, enunciadas no capítulo 2.2. – nomeadamente, planeamento, organização, 
liderança e controlo, conforme se encontra ilustrado na figura seguinte. 4 
 
                                                 
4 Fonte: R. Santos, 2008, p. 328. 
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Contudo, numa fase mais avançada do seu livro Gestão Estratégica – Conceitos, 
modelos e instrumentos, R. Santos (2008) aborda o modelo de gestão estratégica 
convencional – ilustrado na imagem que se segue5– referindo que este modelo possui as 
seguintes fases: reflexão estratégica, análise estratégica, formulação da estratégia, 
implementação da estratégia e avaliação, controlo e feedback. 
 
O autor afirma que o processo de gestão estratégica deve conter as reflexões 
estratégicas dos membros da organização e ter sempre em consideração o feedback 
resultante da avaliação e controlo realizados. Salienta ainda que deve ser garantido o 
alinhamento da estratégia com o meio envolvente da organização, que se encontra em 
constante transformação, realçando também a importância de efetuar as correções 
necessárias de eventuais desvios que possam comprometer a prossecução dos objetivos 
organizacionais (R. Santos, 2008). 
Relativamente à Marinha Portuguesa, “O processo de gestão estratégica promove, 
precisamente, esta transformação contínua da Marinha, tendo em vista atingir uma 
situação futura desejada.” (Marinha Portuguesa, 2015). 
Assim, de acordo com o PAA 1003 – A Gestão Estratégica na Marinha, a 
estratégia naval decompõe-se nas fases de formulação, operacionalização e controlo. tal 
                                                 
5 Fonte: R. Santos, 2008, p. 372. 
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como é possível constatar na imagem seguinte, que ilustra o processo de gestão 
estratégica na Marinha Portuguesa.6 
 
Portanto, é possível verificar que os diversos autores apresentam perspetivas 
diferentes no que respeita às fases que constituem o processo de gestão estratégica, no 
entanto, todos os autores consideram a existência de etapas e conceitos muito 
semelhantes, embora em fases diferentes, diferindo, por vezes, apenas na nomenclatura. 
Desta forma, de seguida serão analisadas e descritas as fases do processo de gestão 
estratégica de acordo com as fases enunciadas por David (2011) – formulação, 
implementação e controlo –  uma vez que apresenta a estrutura mais semelhante àquela 
que se verifica na Marinha.  
Contudo, a análise efetuada será complementada com informações de outros 
autores sempre que se mostre necessário, a fim de tornar a informação mais completa, 
uma vez que a compilação das perspetivas e dos conceitos de todos os autores, enriquece 
a investigação. 
Formulação da estratégia  
“A formulação da estratégia é o desenvolvimento de planos a longo prazo 
para uma gestão eficaz das oportunidades e ameaças do ambiente envolvente, 
                                                 
6 Fonte: Marinha Portuguesa, 2015. 
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tendo em consideração as forças e fraquezas da organização. Inclui a definição da 
missão e da visão da organização, estabelecendo as linhas mestras para a 
alcançar.” (Luz, 2014). 
Tal como já foi mencionado, de acordo com David (2011), a primeira fase do 
processo de gestão estratégica é a formulação da estratégia, que tem início com a 
definição da visão e da missão da organização, seguindo-se a análise aos ambientes 
exterior e interior, terminando com a determinação dos objetivos e das respetivas 
estratégias (David, 2011; Sharplin, 1985). 
Todas as organizações possuem uma razão que fundamenta a sua existência, razão 
esta que deve encontrar-se contemplada na visão e na missão da organização, que 
constituem dois elementos muito importantes na formulação, na implementação e na 
avaliação da estratégia (David, 2011). 
d) Visão 
Segundo David (2011) a visão deve responder à pergunta «Quem queremos ser?» 
ou seja, a visão ilustra o que a organização pretende ser no futuro (Avelar, 2007; Luz, 
2014). 
Uma visão clara é a base para um melhor desenvolvimento da missão, devendo 
por este motivo ser definida primeiramente (David, 2011). De acordo com o mesmo autor, 
a visão deve ser composta, preferencialmente, por apenas uma frase, sendo aconselhável 
para o seu desenvolvimento, o contributo do máximo número de gestores da organização, 
uma vez que, através o seu envolvimento, existe um maior sentido de compromisso para 
com a organização (David, 2011). 
e) Missão 
Através da missão da organização, são definidos os seus fins estratégicos, 
constituindo o ponto de partida para a definição dos outros objetivos, servindo de guia de 
orientação para as pessoas que trabalham na organização (Teixeira, 2013). 
De acordo com David (2011), a missão distingue a organização de outras que 
sejam semelhantes, revelando o que esta pretende ser e quem pretende servir. Desta 
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forma, a missão traduz o fundamento da existência da organização, na medida em que 
responde à questão «Qual é o nosso negócio?» (David, 2011; Teixeira, 2013). 
Teixeira (2013) realça o facto de a missão da organização ser comunicada e 
entendida internamente, por todos os elementos que constituem a organização, mas 
também externamente, pelos stakeholders7. Neste seguimento, Avelar (2007) salienta a 
importância de todos os elementos da organização conhecerem a sua missão, bem como 
os principais objetivos, uma vez que se tal não acontecer, não saberão qual o melhor 
caminho a seguir de forma a que a organização seja bem sucedida. 
f) Análise SWOT 
“A análise externa e interna para detectar respectivamente as oportunidades e as 
ameaças (no exterior) e os pontos fortes e os pontos fracos (no interior) também se designa 
análise SWOT, de Strengths (pontos fortes), Weaknesses (pontos fracos), Opportunities 
(oportunidades) e Threats (ameaças)” (Teixeira, 2013, p. 75). 
Portanto, a análise SWOT é “um instrumento de análise estratégica que relaciona 
os pontos fortes e fracos de uma organização, com as oportunidades e ameaças 
provenientes do seu meio envolvente” (R. Santos, 2008, p. 209), consistindo “na 
avaliação da posição competitiva de uma empresa no mercado recorrendo a uma matriz 
de dois eixos” (Luz, 2014, p. 18). 
A figura seguinte representa uma matriz SWOT8: 
                                                 
7 São entendidos como os grupos de interesse, constituindo o conjunto de organizações, indivíduos e fatores 
que se relacionam com a organização, quer seja direta ou indiretamente, compreendendo os clientes, 
fornecedores, trabalhadores, acionistas e todos aqueles que tenham algum interessa na organização, na 
sua atividade ou nos seus resultados (R. Santos, 2008, p. 16). Os stakeholders afetam a estratégia da 
organização, e são também afetados por esta (David, 2011, p. 49). 
8 Fonte: Teixeira, 2013, p. 75. 
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Desta forma torna-se necessário efetuar uma análise do ambiente externo e ao 
ambiente interno, recorrendo à análise SWOT, de forma a tomar conhecimento das 
oportunidades e das ameaças, bem como dos pontos fortes e fracos da organização, 
respetivamente. Esta análise irá possibilitar que, posteriormente, sejam definidos os 
objetivos estratégicos da organização e a estratégia mais adequada (Luz, 2014). 
Análise do ambiente externo 
Segundo Teixeira (2013), o ambiente externo corresponde ao terreno onde as 
empresas atuam, e divide-se em ambiente geral e ambiente de tarefa. 
De acordo com o mesmo autor, o ambiente geral é o conjunto de condições e 
fatores externos que envolve e influencia todas as organizações, sendo composto por 
variáveis tecnológicas, políticas, económicas, legais, sociais, demográficas e ecológicas. 
No que respeita ao ambiente de tarefa, este “corresponde ao segmento do ambiente 
geral mais imediato e próximo da empresa.” (Teixeira, 2013, p. 42) sendo composto por 
quatro setores principais: clientes, fornecedores, concorrentes e grupos reguladores 
(governo, sindicatos, etc.) (Teixeira, 2013, p. 42). 
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A figura seguinte representa o ambiente das empresas9: 
 
Teixeira (2013) sublinha que para analisar o ambiente geral é utilizada a análise 
PEST, que corresponde às iniciais das principais variáveis inerentes a este ambiente, 
sendo “um acrónimo de «Análise Político-Legal, Económica, Sociocultural e 
Tecnológica»” (Luz, 2014).  
Relativamente ao ambiente tarefa, importa efetuar uma avaliação da 
competitividade no setor de atividade, utilizando o modelo das cinco forças de Porter, que 
consiste na análise dos fatores de competitividade determinantes nesse setor, bem como 
a sua evolução e as relações estabelecidas entre os mesmos (Luz, 2014).  
Teixeira (2013) e R. Santos (2008) enunciam os cinco fatores de competitividade 
determinantes apontados por Michael Porter: a rivalidade entre empresas concorrentes, o 
poder negocial dos clientes o poder negocial dos fornecedores, a ameaça de entrada de 
novos concorrentes e a ameaça de produtos/serviços substitutos. 
Estas cinco forças competitivas condicionam a rentabilidade da indústria, e, 
consequentemente, a sua atividade, uma vez que estabelecem os preços, as necessidades 
de investimento e os custos, que constituem os elementos determinantes da rentabilidade 
de qualquer investimento (R. Santos, 2008). 
                                                 
9 Fonte: Teixeira, 2013, p. 41 
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Portanto, com a análise do ambiente externo (que inclui o ambiente geral e o 
ambiente tarefa, como já foi mencionado) pretende-se identificar as oportunidades10 e as 
ameaças11 inerentes à envolvente da organização, de forma a permitir que esta formule 
estratégias com o intuito de beneficiar das oportunidades e evitar ou minimizar os efeitos 
das ameaças anteriormente identificadas  (David, 2011). De acordo com Sharplin (1985) 
normalmente as oportunidades encontram-se relacionadas com novas tecnologias e novos 
mercados, enquanto que as ameaças são associadas aos concorrentes. 
Esta análise requer que toda a informação seja reunida e, posteriormente, 
analisada e avaliada (Sharplin, 1985; David, 2011), sendo de evidenciar que as 
oportunidades e as ameaças resultantes da análise efetuada, podem ser organizadas de 
acordo com a sua priorização e devem ser comunicadas a toda a organização (David, 
2011, p. 63). 
Sharplin (1985) salienta que a procura de informação relativa ao ambiente externo 
não deve ser efetuada aleatoriamente, devendo a organização focar-se em toda a 
informação que seja relevante. Desta forma, Bower (1982, citado por Sharplin, 1985) 
sugere que sejam analisadas as informações relativas à estrutura política, social e 
económica do(s) país(es) em que a organização atua bem como as informações relativas 
aos seus fornecedores, clientes e concorrentes, e por último, é sugerida alguma atenção 
também na área da tecnologia da indústria e de indústrias potencialmente concorrentes 
ou complementares. 
De acordo com R. Santos (2008, p. 374), na análise do ambiente externo, entre 
outros instrumentos e ferramentas de apoio à análise estratégica, normalmente é utilizada 
a análise SWOT e o modelo das cinco forças competitivas, de Michael Porter. 
Análise do ambiente interno 
                                                 
10 Uma oportunidade consiste na combinação de circunstâncias, tempo e lugar, com suscetibilidade de 
originar benefícios para a organização, caso esta atue no sentido de tirar proveito de tais fatores (Sharplin, 
1985, pp. 54-55). 
11 Uma ameaça consiste num acontecimento cuja ocorrência pode prejudicar a organização, levando a um 
decréscimo das vendas ou do lucro (Sharplin, 1985, p. 54; Kotler & Keller, 2012, p. 49). 
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Para que seja possível tirar proveito das oportunidades identificadas na análise do 
ambiente externo, é indispensável que a organização identifique os seus pontos fortes e 
os seus pontos fracos (Kotler & Keller, 2012). 
De acordo com Teixeira (2013), através da análise interna da organização são 
identificados os seus pontos fortes e fracos, que podem conferir-lhe, respetivamente, uma 
situação vantajosa ou desvantajosa face aos seus concorrentes. Neste sentido, são 
analisados vários aspetos relativos à estrutura organizacional, nomeadamente no que 
respeita à gestão, ao pessoal, ao marketing, à produção, à área financeira e à inovação 
(Teixeira, 2013; David, 2011). 
Luz (2014) menciona que os gestores da organização podem exercer controlo 
sobre o ambiente interno, uma vez que este é influenciado pelas decisões por eles 
tomadas. O autor evidencia ainda a importância da maximização dos pontos fortes e da 
minimização dos pontos fracos da organização, no caso da impossibilidade de estes 
últimos serem excluídos. 
À semelhança da análise do ambiente externo, também na análise interna é 
necessário que toda a informação seja reunida, analisada e avaliada (Sharplin, 1985; 
David, 2011). Seguidamente, tal como foi explicado no âmbito do ambiente externo, 
também na análise interna os fatores mais importantes, decorrentes da análise efetuada, 
devem ser ordenados de acordo com a sua importância (David, 2011). 
David (2011) realça que a análise do ambiente interno proporciona, aos elementos 
da organização que colaborarem na sua realização, a oportunidade de obterem uma 
perceção mais clara do papel que as funções de cada elemento, bem como dos respetivos 
departamentos, assumem dentro da organização. O autor considera este fator bastante 
importante na medida em que, todos os elementos apresentam um melhor desempenho 
quando têm conhecimento da forma como o seu trabalho influencia outras áreas e 
atividades da organização onde prestam serviço. 
Segundo R. Santos (2008), para a realização desta análise, normalmente é 
utilizada a análise SWOT, já abordada, e o modelo da cadeia de valor de Michael Porter, 
entre outras ferramentas de análise e reflexão estratégica. 
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R. Santos (2008) refere que Porter propõe o recurso à cadeia de valor de modo a 
possibilitar a identificação das vantagens competitivas. O autor afirma que Porter define 
a cadeia de valor “como conjunto de atividades (de valor), física e tecnologicamente 
distintas, resultantes da desagregação da organização nas suas atividades de relevância 
estratégica, através das quais a organização cria um bem ou serviço valioso para os seus 
clientes.” (R. Santos, p. 253). 
A cadeia de valor genérica de Michael Porter pode ser observada na imagem que 
se segue12: 
 
O autor salienta ainda a importância deste instrumento de gestão, na medida em 
que apresenta grande utilidade no que concerne ao aprofundamento do conhecimento 
acerca do comportamento dos custos de uma organização, bem como à identificação de 
fontes existentes, ou potenciais de diferenciação. 
Após a organização possuir conhecimento acerca dos seus pontos fortes e fracos 
e das oportunidades e das ameaças resultantes do meio envolvente, importa afetar os 
recursos existentes no sentido de minimizar o impacto dos pontos fracos, evitar as 
ameaças e tirar proveito dos pontos fortes e das oportunidades (Sharplin, 1985). 
g) Estabelecer os objetivos de longo prazo 
Uma vez realizada a análise SWOT, a organização pode proceder à definição dos 
objetivos de longo prazo, que, de acordo com Ribeiro et al. (2010, p. 16), são “destinados 
                                                 
12 Fonte: R. Santos, 2008, p. 253. 
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a superar as ameaças e a usufruir as oportunidades, em função das potencialidades e das 
vulnerabilidades.” 
 David (2011) afirma que os objetivos de longo prazo representam os resultados 
que a organização espera obter após seguir determinadas estratégias13 previamente 
estabelecidas. 
De acordo com Sharplin (1985), David (2011), Kotler & Keller (2012) e Teixeira 
(2013), os objetivos devem ser específicos, mensuráveis, realistas, desafiantes e 
alcançáveis, devendo também apresentar uma hierarquia (de acordo com a sua prioridade) 
e uma calendarização (devendo ser reportados ao tempo). 
David (2011) realça ainda que, o facto de os objetivos serem estabelecidos de 
forma clara, é benéfico para a organização na medida em que são estabelecidas 
prioridades, a incerteza e os conflitos são reduzidos, contribuindo também para a alocação 
de recursos.  
O processo de definição dos objetivos organizacionais envolve muitos elementos 
pertencentes à organização, devido à necessidade da sua colaboração, pelo que contribui 
para um aumento da motivação, originando assim, comportamentos mais participativos e 
colaborantes por parte dos elementos da organização (Teixeira, 2013). 
Segundo R. Santos (2008, p. 375), a definição dos objetivos “implica, não apenas 
a definição do horizonte temporal a que respeitam, mas também a clarificação das 
iniciativas a levar a cabo, metas a atingir, e respetivos indicadores.”  
h) Formular a estratégia 
Os objetivos designam o que a organização pretende alcançar, sendo necessário 
proceder à formulação de estratégias para que sejam concretizados esses objetivos (Kotler 
& Keller, 2012), pelo que, a fase de formulação estratégica “visa o desenvolvimento de 
planos de longo prazo” (Ribeiro et al., 2010, p. 16). 
R. Santos (2008, p. 375) refere que após a definição dos objetivos da organização, 
“são concebidas as alternativas estratégicas, a partir das quais é selecionada a estratégia 
                                                 
13 Ações a serem tomadas com o intuito de alcançar os objetivos de longo prazo (David, 2011). 
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corporativa a adotar”, com o intuito de alcançar os objetivos previamente estabelecidos. 
Desta forma, o mesmo autor enaltece que deverá ser adotada a estratégia que “de entre as 
várias possíveis, maximiza a probabilidade de consecução dos objetivos traçados pela 
organização” (R. Santos, 2008). 
Também David (2011) afirma que a análise e a escolha da estratégia visam a 
procura de alternativas que permitam o cumprimento da missão e dos objetivos da 
empresa, salientando ainda, que as organizações devem ser cautelosas no sentido de terem 
a capacidade de perceber quando a estratégia por elas utilizada, deixar de ser adequada. 
Implementação da estratégia 
Após concluir a fase da formulação estratégica, torna-se necessário traduzir o 
pensamento estratégico para ações estratégicas (David, 2011), naquela que será a fase da 
implementação da estratégia – correspondente à fase da operacionalização na Marinha, 
tal como foi já foi explicado anteriormente. 
Nesta fase são definidos os objetivos anuais, que são essenciais para a 
implementação estratégica principalmente por serem a base para a alocação de recursos, 
constituírem o melhor instrumento para medir o progresso da organização  na consecução 
dos seus objetivos de longo prazo e estabelecerem prioridades dentro da organização 
(David, 2011). 
A alocação de recursos e a mobilização de recursos humanos também se verificam 
no decorrer desta fase, bem como a gestão de conflitos, uma vez que a determinação dos 
objetivos anuais e a rivalidade derivada dos recursos limitados, são fatores que podem 
originar conflitos14. 
De acordo com R. Santos (2008), a implementação estratégica consiste na 
operacionalização e execução da estratégia através das pessoas, com o intuito de garantir 
                                                 
14 Conflito pode ser definido como o desacordo entre duas, ou mais, partes, relativamente a determinado(s) 
assuntos (David, 2011). 
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as condições necessárias ao alinhamento da estratégia com os ambientes interno e externo 
da organização, bem como à consecução dos objetivos delineados. 
Para Ribeiro et al. (2010, p. 16) “A fase de operacionalização estratégica engloba 
o conjunto de atividades e opções logicamente desenvolvidas, necessárias para a 
execução da estratégia naval. É o processo pelo qual a modalidade de ação e as políticas 
sectoriais são postas em ação (…)”. 
Avaliação e controlo 
Os ambientes interno e externo da organização – analisados na primeira fase do 
processo de gestão estratégica – sofrem alterações ao longo do tempo, tornando 
desadequadas as estratégias que haviam sido formuladas e implementadas de acordo com 
as análises previamente realizadas a esses ambientes (David, 2011). Desta forma, torna-
se essencial a existência de uma constante revisão, avaliação e controlo da execução das 
estratégias (David, 2011). 
Teixeira (2013, p. 291) define controlo como sendo “o processo de comparação 
entre o desempenho atual e os standards (ou padrões) previamente definidos com vista à 
execução das medidas corretivas eventualmente necessárias.” 
Neste seguimento, R. Santos (2008) e Sharplin (1985) afirmam que é através desta 
fase – de avaliação e controlo – que é monitorizado e avaliado, contínua e 
sistematicamente, o nível de consecução dos objetivos da organização, sendo apurados 
os desvios ocorridos e propostas as soluções para as respetivas correções. O primeiro 
autor refere ainda que, também o ambiente externo é continuamente monitorizado, sendo 
aferido o nível de compatibilidade com a estratégia utilizada, bem como “o grau de 
adequação da afetação dos recursos às necessidades de implementação da estratégia, e o 
nível de coerência e consistência entre os vários objetivos organizacionais e destes com 
a estratégia formulada.” (R. Santos, 2008, p. 380). 
De acordo com David (2011), a avaliação da estratégia inclui três fases: análise 
da estratégia da organização, comparação dos resultados esperados com os resultados que 
se verificaram e a aplicação das ações corretivas. 
Na Marinha, esta fase coincide também com a última fase do processo, o controlo, 
que “é o processo pelo qual se monitorizam as atividades e os resultados da ação 
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estratégica naval, para que o desempenho verificado possa ser comparado com o 
desejado.” (Ribeiro et al., 2010, p. 16). 
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Apêndice B – Benefícios da gestão estratégica 
Segundo David (2011), a gestão estratégica permite que as organizações tenham 
controlo sob o seu próprio futuro, uma vez que tornam-se mais proactivas, têm a 
possibilidade de iniciar e exercer influência nas atividades, em vez de apenas exercerem 
ações de resposta perante as mesmas. O autor afirma que o principal benefício da 
utilização da gestão estratégia para as organizações, é o grande auxílio na formulação de 
estratégias melhores. 
 Para que as organizações sejam bem-sucedidas, é imprescindível que todos os 
intervenientes trabalhem para os mesmos objetivos, portanto, é necessário que todos 
possuam conhecimento da missão da organização, dos objetivos a alcançar e da estratégia 
a adotar. Para que tal aconteça, torna-se necessário que exista boa comunicação, assim, a 
sua importância para o sucesso da gestão estratégica é salientada pelo autor, sendo 
indispensável o diálogo com todos os intervenientes na organização, de forma a 
transmitir-lhes toda a informação que seja relevante. 
Neste seguimento, David (2011) realça que um dos principais objetivos da gestão 
estratégica é alcançar a compreensão por parte de todos os elementos da organização, 
bem como o seu compromisso para com a mesma, dendo todos os elementos ter 
conhecimento da missão da organização. Desta forma, o autor defende que esta 
compreensão, seguida do compromisso, poderão ser os maiores benefícios inerentes à 
gestão estratégica. 
R. Santos (2008, p. 329) salienta a importância que a gestão estratégica possui, 
devido ao facto de permitir às organizações: 
• Identificar, desenvolver e explorar eventuais fontes de vantagens 
competitivas1; 
                                                 
1 Também a minimização de condições adversas e alterações, é salientada por (David, 2011). 
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• Orientar e dirigir os esforços dos seus membros e a afetação dos recursos, 
no sentido de assegurar a eficácia2 e a eficiência3 na consecução, 
consistente, coordenada e alinhada, dos seus objetivos; 
• Estimular a reflexão dos seus membros, em torno dos objetivos, estratégia 
e tática da organização; 
• Envolver os referidos membros, a todos os níveis, na formulação e 
implementação da estratégia; 
Segundo Porter (1996), o posicionamento estratégico consiste na realização de 
atividades diferentes daquelas que são realizadas pelos concorrentes, ou na realização de 
atividades semelhantes às dos concorrentes, mas de forma diferente.  
 
  
                                                 
2  “Medida do grau de consecução dos objetivos” (R. Santos, 2008, p. 28). 
3 Teixeira (2013) define eficácia como a relação proporcional entre a qualidade e a quantidade de inputs e 
outputs, ou seja, corresponde à “medida do nível de utilização dos recursos” (R. Santos, 2008, p. 28); 
relação entre os resultados obtidos e os recursos utilizados (ISO 9000:2000 citado por Cruz, 2006). 
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Apêndice C – Conteúdos abordados nas reuniões com o CFR SEP Oliveira 
Vieira 
Foram efetuadas diversas reuniões com o CFR SEP Oliveira Vieira, que 
acompanhou sempre de perto a realização da presente dissertação. Foi abordada, 
sobretudo, a implementação do Balanced Scorecard (BSC) na Marinha Portuguesa, o 
Sistema de Monitorização e Controlo da Gestão Estratégica (SMC-GE), e também o 
processo de formulação e operacionalização da estratégia. 
Começou por uma abordagem mais básica, explicando que tem de ser definida 
uma missão para a organização, “corporiza a intenção estratégica do titular da 
organização (chefe), e está na base da definição dos objetivos estratégicos”. A missão 
está em vigor durante o mandado do chefe, neste caso, do CEMA. Quando há um novo 
chefe, inicia-se um novo ciclo, é elaborado um novo mapa estratégico, nova missão, 
objetivos e indicadores. Já os valores da organização mantêm-se, independentemente do 
chefe. 
O CFR SEP Oliveira Vieira mostrou à aspirante o SMC-GE e um mapa estratégico 
a título de exemplo, explicando que os mapas estratégicos são lidos de baixo para cima, 
verificando-se relações de causa-efeito, uma vez que os objetivos de baixo influenciam o 
desempenho dos de cima. Existe um código de cores, através daquilo a que chamam 
“semáforos”, associado aos objetivos e aos indicadores: 
• Amarela: pelo menos 1 dos indicadores é vermelho. 20% a baixo da meta; 
• Verde: todos os indicadores são verdes. Igual ou acima da meta; 
• Vermelha: todos os indicadores são vermelhos; 
• Preto: ausência de indicadores; 
• Branco: ausência de dados.; 
Foi mencionado que o modelo original do BSC não possui limite de alinhamentos 
de mapas estratégicos, podendo ir desde o nível corporativo até ao nível mais baixo, como 
por exemplo, um membro da organização. Na Marinha o mesmo não se sucede, apenas 
podem existir alinhamentos ao nível corporativo e setorial. 
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Ainda em relação ao modelo original e ao caso da Marinha, o Sr. Comandante 
mencionou o facto de na Marinha ter sido adotado o conceito de orientações estratégicas 
em detrimento dos temas estratégicos presentes no modelo original, sendo de realçar que 
a única diferença reside no nome, uma vez que o conceito permanece inalterado face ao 
original. 
Para cada estratégia ou linha de ação definem-se as estratégias ou projetos para 
levar à consecução do objetivo. As iniciativas correspondem aos projetos e estão 
relacionadas com o portefólio, sendo geridas com recurso ao MS-EPM. Contudo, dada a 
complexidade do MS-EPM, quando existem iniciativas mais simples, estas constituem 
operações e são geridas através do SMC-GE. 
Quando são necessários recursos, capacidades ou conhecimentos relacionados 
com determinada Divisão da organização, existem os Responsáveis das Áreas Técnicas 
(RAT), que são responsáveis por fornecer os elementos enunciados, para utilização no 
contexto de um projeto, num determinado período de tempo, correspondente ao prazo. 
Foi realçado o facto de a realização de todas as iniciativas não ser sinónimo de 
que o objetivo esteja alcançado. O recrutamento é um bom exemplo nesta situação: 
pressupondo que todas as iniciativas definidas para cumprir o objetivo de aumentar o 
recrutamento foram realizadas; no entanto, a taxa de desemprego diminuiu e os jovens 
não se sentem atraídos pelas forças armadas por qualquer motivo, assim, mesmo apesar 
de todas as iniciativas terem sido realizadas, o objetivo não foi cumprido. 
Ainda relativamente às iniciativas, foi referido que se a sua conclusão demorar 
mais tempo do que o planeado, a cor do respetivo semáforo no SMC-GE será 
influenciada, neste caso, não apresentará cor verde porque a meta ainda não foi alcançada. 
Imaginando uma outra situação, em que o semáforo apresenta cor verde pouco tempo 
após o início, isto indica que as metas eram pouco ambiciosas, foram alcançadas muito 
rapidamente. 
Relativamente aos objetivos estratégicos, estes devem ter um título curto e 
explicativo, começando com uma palavra no infinitivo. Os objetivos estratégicos estão 
associados às várias perspetivas de gestão. 
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O gestor do objetivo é responsável pela sua consecução e o gestor do mapa é 
responsável pelo mapa do setor. O Sr. Comandante realçou que as Diretivas Setoriais são 
uma prática da Marinha, em outras organizações existem os Planos de Atividades, que 
englobam a execução da estratégia e as operações de manutenção/gestão corrente. Os 
dados utilizados no plano de atividades, como por exemplo a missão e os valores, são 
fornecidos diretamente pelo SMC-GE. 
Os indicadores são diferentes das metas, uma vez que os indicadores medem e as 
metas são valores específicos das métricas. Não podem existir indicadores repetidos, e 
devem existir apenas 1 ou 2 indicadores para cada objetivo, uma vez que se houver muitos 
indicadores torna-se difícil medir o objetivo. 
Cada objetivo tem indicadores de resultados e indicadores indutores. Os 
primeiros, medem o resultado obtido na consecução de determinado objetivo estratégico, 
transmitindo a visão do que já aconteceu, e os últimos indicam a probabilidade de que 
algo corra bem/mal no futuro, relativamente ao indicador de resultados, transmitindo a 
visão do que irá acontecer. 
Na Marinha, é necessário que cada indicador tenha um gestor associado (o que 
não acontece no BSC original, verificando-se apenas na Marinha Portuguesa). O gestor é 
responsável pelos resultados relativos ao indicador, e a justificação do objetivo é feita 
pelo gestor do indicador quando este está a baixo do esperado. 
Quando há vários níveis de mapas estratégicos podem existir os seguintes 
alinhamentos: 
• Vertical: quando um objetivo de determinada unidade de negócio 
concretiza um objetivo de cima (em parte ou a 100%); 
• Horizontal: quando um objetivo (de topo) numa unidade de negócio, numa 
perspetiva externa, corresponde a algo que está na base da estratégia 
corporativa. Quando há objetivos que se repetem na mesma perspetiva 
entre setores. 
Foi também explicado que o Núcleo de Consultoria Interno (NCI), composto por 
oficiais do EMA e da DAGI que desempenham o papel de consultores internos, prestam 
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apoio à Divisão de Planeamento do EMA nas tarefas de operacionalização da DPM e das 
DS, constituindo uma alternativa à consultoria externa. 
Existem três equipas do NCI, as equipas 1 e 3 são compostas por quatro elementos 
e a equipa 2 por cinco, e cada uma das equipas possui um chefe de equipa e é responsável 
por três dos nove setores da Marinha. 
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Apêndice D – Conteúdos abordados na reunião com a Dr.ª Cristina Ascenso 
A reunião com a Dr.ª Cristina Ascenso mostrou, maioritariamente, o 
funcionamento do MS-EPM num ponto de vista mais geral, e deu também a conhecer os 
documentos que possuem informação mais relevante acerca da gestão de projetos e do 
EPM na Marinha. 
Ao mostrar o MS-EPM, a Dr.ª explicou que lá constam todos os projetos, que a 
cada projeto está atribuído um gestor de projeto que é responsável pelo mesmo. No MS-
EPM consta uma descrição detalhada das iniciativas estratégicas bem como o seu 
planeamento, e os projetos que se encontram introduzidos nesta ferramenta, possuem já 
os respetivos recursos atribuídos, permitindo efetuar a gestão de portefólio. 
Foi mencionado que a partir da seleção de portefólio, é possível atribuir recursos 
aos projetos, bem como o prazo para a sua realização. No entanto, pode acontecer que 
determinados projetos ganhem mais prioridade, fazendo com que os recursos sejam 
aplicados a esses projetos em detrimento de outros. 
Nem todas as iniciativas são geridas com recurso ao MS-EPM, apenas aquelas que 
correspondem a projetos. Ou seja, existem iniciativas mais simples, estas constituem 
operações e são introduzidas no SMC-GE em detrimento do MS-EPM, pois a 
complexidade do EPM não justifica a sua utilização em iniciativas menos complexas. 
Os projetos que correspondem às iniciativas estratégicas são organizados em 
pacotes de trabalho com o intuito de produzir determinado produto, dentro do período 
estabelecido. 
Uma vez que possui todas as informações acerca dos projetos, o MS-EPM fornece 
ao SMC-GE a informação necessária para que seja efetuada a monitorização e controlo 
da estratégia, comparando o estado das iniciativas com os indicadores e as metas 
Foi referido que as iniciativas em EPM só existem quando sai o orçamento, 
fazendo-se então a análise de portefólio, e é a partir da gestão de portefólio que se verifica 
quais os projetos que vão avançar, atribuindo os respetivos recursos ao projeto e o tempo 
em que é para o concluir. 
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Apêndice E – Conteúdos abordados na reunião com o CFR Pereira da Fonseca 
A reunião começou com uma abordagem acerca do papel do BSC no processo de 
elaboração das DS ao garantir o seu alinhamento com a DPM, isto é, o BSC assegura que 
as estratégias estão alinhadas. Após a elaboração das DS, surgem as iniciativas que têm 
em vista a consecução dos objetivos estratégicos da organização. 
Foi explicado que existem dois tipos de revisões: operacional e estratégica. A 
revisão operacional é efetuada a cada 6 meses, o SMC-GE gera relatórios e são 
observados os desvios, fazendo-se a avaliação das metas. A revisão estratégica é efetuada 
anualmente e é uma revisão mais aprofundada. 
Ao abordar a DPM, o BSC e as DS, o CFR Pereira da Fonseca apresentou a DPM, 
tendo cedido um exemplar da mesma. Ainda neste contexto, o Sr. Comandante deu a 
conhecer a Matriz X A3 de Hoshin Kanri, uma nova ferramenta para auxiliar o 
desdobramento da estratégia e assessorar na elaboração das DS. 
Esta matriz foi utilizada pela primeira vez na Marinha no presente ano, e segundo 
o CFR Pereira da Fonseca, está a verificar-se um elemento de grande utilidade, prevendo-
se a continuação da sua utilização futuramente, uma vez que assegura a harmonização 
entre a base da organização e o topo da pirâmide hierárquica. 
Foi também abordada a existência de indicadores de resultados e indicadores 
indutores, sendo que os primeiros medem o resultado obtido quando um objetivo é 
alcançado, e os últimos dão apenas uma tendência do indicador de resultado, não têm 
peso, pois são apenas uma informação/tendência. 
Foi explicada a existência do Núcleo de Consultoria Interno (NCI), que é 
constituído por oficiais do EMA e da DAGI, e coordena a padronização e o alinhamento 
da DPM e das DS, garantindo que estas se encontram em conformidade.  
Os dashboards são quadros que traduzem o estado da evolução da estratégia. 
Importa verificar em que estado de desenvolvimento estão as iniciativas estratégicas 
Foi realçado que nem todas as iniciativas estratégicas necessitam do EPM, as 
iniciativas mais simples podem ser transformadas em operações, em que será utilizado 
SMC-GE em vez do MS-EPM. 
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Após elaborar os diagramas representativos do processo de formulação e 
operacionalização da estratégia, estes foram avaliados e aprovados pelo Sr. Comandante. 
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Apêndice F – Conteúdos abordados na reunião com o CFR EN-AEL Mendes 
Dias 
A reunião com o CFR EN-AEL Mendes Dias abordou maioritariamente a 
integração entre o BSC e o EPM, e as respetivas ferramentas informáticas, o SMC-GE e 
o MS-EPM. 
O SMC-GE é uma aplicação criada pela Marinha, que utiliza o BSC como base 
concetual, aplicando os seus princípios, ou seja, este sistema é uma adaptação do BSC à 
Marinha. Esta aplicação transmite em que medida os objetivos estão a ser atingidos e gere 
os indicadores e as metas. 
O EPM baseia-se na doutrina de gestão de projetos e trata do planeamento, da 
execução e do controlo da execução das iniciativas, utilizando o MS-EPM para efetuar 
todas essas tarefas 
O Sr. Engenheiro referiu que “o grau de execução das iniciativas está diretamente 
ligado à valorização do indicador para o qual esta iniciativa contribui” e que “os 
resultados das iniciativas deveriam estar ligados aos indicadores.” 
O SMC-GE e o MS-EPM são aplicações distintas, mas que se encontram 
relacionadas e funcionam conjuntamente, uma vez que o SMC-GE utiliza informação 
proveniente do EPM acerca das iniciativas, para que seja possível medir o grau de 
consecução dos objetivos.  
Figura 1 – Esquema ilustrativo da relação entre MS-EPM e SMC-GE (adaptado de um esquema 
desenhado pelo CFR EN-AEL Mendes Dias na reunião. 
MS-EPM 
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Apêndice G – Diagrama de elaboração da DPM e respetivos subprocessos 
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Apêndice H – Diagrama de monitorização e controlo corporativos e respetivo subprocesso 
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Apêndice I – Diagrama de elaboração das DS e respetivos subprocessos
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Apêndice J – Diagrama de monitorização e controlo setoriais – entidades – e respetivo subprocesso 
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Apêndice K – Diagrama de monitorização e controlo setoriais – EMA 
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Apêndice L – Diagrama de elaboração do Plano de Atividades e orçamentto 
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Apêndice M – Lista de palavras-chave utilizadas para a recolha de dados 
NCI 
NCI1 
NCI2 
NCI3 
NCI: 
NCI1: 
NCI2: 
NCI3: 
NCI- 
NCI1- 
NCI2- 
NCI3- 
Estratégia 
Estrategia 
Estratégico 
Estrategico 
Estratégica 
Estrategica 
Estratégicos 
Estrategicos 
Estratégicas 
Estrategicas 
DPM 
Diretiva 
Directiva 
DS 
Setorial 
Sectorial 
Setor 
Sector 
DSRH 
Indicador 
Meta 
Objetivo 
Objectivo 
Objetivos 
Objectivos 
OBJETIVOS 
OBJECTIVOS 
BSC 
Balanced 
Scorecard 
Hoshin 
Kanri 
Iniciativa 
O&M 
DAMN 
EPM 
Project 
PMO 
Visão 
DIRETIVA 
OBJECTIVO 
SETORIAL 
SECTORIAL 
DSMAT 
DS-MAT 
DS-RH 
XA3 
DSEN17 
DS17 
SWOT 
DSIGM 
DS-IGM 
DSCCM 
DS-CCM 
DSSF 
DS-SF 
DSEN 
DS-EN 
DSSTI 
DS-STI 
DSIH 
DS-IH 
DSCN 
DS-CN 
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Anexos 
Anexo A – Definições de estratégia por diferentes autores.44 
Autores Definição de estratégia 
Drucker (1954) 
Estratégia é a análise de situação atual e de mudanças se 
necessárias. Incorpora-se a esta análise os recursos disponíveis 
e os que precisam de ser adquiridos. 
Chandler (1962) 
Estratégia é a fixação de objetivos básicos de longo prazo de 
uma empresa e a adoção de ações adequadas e recursos para 
atingir esses objetivos. 
Newman e Logan 
(1971) 
Estratégias são planos que veem o futuro e antecipam 
mudanças. Oferecem ações que levam a vantagens competitivas 
para aproveitar uma ou mais oportunidades, e são integradas na 
missão da organização.  
Schendel e Hatten 
(1972) 
Estratégia é definida como os objetivos básicos da organização, 
as diretrizes para orientar as ações e atingir esses objetivos, e a 
alocação de recursos para a organização se relacionar com o seu 
ambiente. 
Ackoff (1974) 
Estratégia é ligado aos objetivos de longo prazo e os caminhos 
para conquistá-los, e que afetam toda a organização. 
McCarthy, Minichello 
e Curran (1975) 
Estratégia é uma análise do ambiente onde está a organização, 
e seleção de alternativas que irão orientar os recursos e 
objetivos da organização, conforme o risco e possibilidades de 
lucros, e viabilidade que cada alternativa oferece. 
Michel (1976) 
Estratégia é a decisão sobre quais recursos devem ser 
adquiridos e usados para que se possam tirar proveito das 
oportunidades e minimizar os fatores que ameaçam a 
consecução dos resultados desejados. 
Henderson (1991) 
Estratégia é a busca deliberada por um plano de ação para 
desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa. 
                                                 
44 Fonte: Adaptado de Mainardes, Ferreira e Raposo., 2012. 
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As diferenças entre a organização e seus competidores são da 
sua vantagem competitiva. 
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Anexo B – Perspetivas do BSC 
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Anexo C – Perspetivas do BSC para entidades do setor público e sem fins lucrativos 
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Anexo D – Política naval e doutrina estratégica naval. 
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Anexo E – Dificuldade na transição da formulação estratégica para a operacionalização da 
estratégia. 
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Anexo F – Layout do SMC-GE (Mapa estratégico) 
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Anexo G – Matriz X A3 aplicada ao Comando Naval   
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Anexo H – Organização dos gabinetes de gestão de projeto na Marinha
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Anexo I – Monitorização através de sinalização semafórica no mapa estratégico. 
 
